



ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 12286534

Футбол в детский сад

1. Основные положения

Куратор проекта: Зайнуллин Рустэм Шаукатович, заместитель Губернатора области – министр имущественных и земельных отношений области	
Руководитель проекта: Струев Николай Владимирович, директор АНО ФК «МОЛНИЯ-31»	
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: Зайнуллин Рустэм Шаукатович, заместитель Губернатора области – министр имущественных и земельных отношений области	

2. Календарный план-график работ по проекту

Код	Название работы/процесса	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
1	Подготовительный этап	10	14.01.2025	31.01.2025	Отчет об окончании блока работ	Струев Н.В.
1.1	Мониторинг материально-технической базы ДОУ	10	14.01.2025	28.01.2025	Отчет об окончании блока работ	Клименченко Е.Н.
1.2	Формирование тренерского состава	2	29.01.2025	31.01.2025	Отчет об окончании блока работ	Струев Н.В. Шкредов М.И
2	Организационный этап	19	01.02.2025	28.02.2025	Отчет об окончании блока работ	Струев Н.В.
2.1	Заключение соглашений с РФС	8	01.02.2025	13.02.2025	Отчет об окончании блока работ	Шпилёв Д.А.
2.2	Обучение тренеров по программе РФС	10	01.02.2025	17.02.2025	Отчет об окончании блока работ	Шпилёв Д.А.
2.3	Определение источников финансирования	19	01.02.2025	28.02.2025	Отчет об окончании блока работ	Струев Н.В.
2.4	Разработка образовательной программы	19	01.02.2025	28.02.2025	Отчет об окончании блока работ	Клименченко Е.Н.

Всего: 12286534

3	Б	Этап апробации	61	01.03.2025	31.05.2025	Отчет об окончании блока работ	Струев Н.В.
3.1	Б	Реализация образовательных программ	61	01.03.2025	31.05.2025	Отчет об окончании блока работ	Клименченко Е.Н. Струев Н.В.
3.2	Б	Популяризация	61	01.03.2025	31.05.2025	Отчет об окончании блока работ	Струев Н.В.
3.2.1	Б	Проведение футбольной викторины	10	01.03.2025	16.03.2025	Отчет об окончании блока работ	ДОУ участники проекта
3.2.2	Б	Проведение дня футбола	10	17.03.2025	31.03.2025	Отчет об окончании блока работ	ДОУ участники проекта
3.2.3	Б	Проведение футбольного флешмоба	21	01.04.2025	30.04.2025	Отчет об окончании блока работ	ДОУ участники проекта
3.2.4	Б	Проведение фотоконкурса «Мой футбол»	8	01.05.2025	18.05.2025	Отчет об окончании блока работ	ДОУ участники проекта
3.2.5	Б	Встреча с футболистом	10	19.05.2025	31.05.2025	Отчет об окончании блока работ	ДОУ участники проекта
4	Б	Организация и проведение футбольного фестиваля	127	01.06.2025	01.12.2025	Отчет об окончании блока работ	Струев Н.В.
4.1	Б	Определение места проведения фестиваля	5	01.06.2025	08.06.2025	Отчет об окончании блока работ	Сирюшов В.И.
4.2	Б	Определение формата фестиваля (например, мини-футбол, турнир для детей, взрослых или смешанные команды)	5	01.06.2025	08.06.2025	Отчет об окончании блока работ	Сирюшов В.И. Струев Н.В.
4.3	Б	Разработка регламента (правши участия, критерии оценки команд, расписание матчей)	8	01.06.2025	15.06.2025	Отчет об окончании блока работ	Шкредов М.И
4.4	Б	Закупка спортивного инвентаря	8	01.06.2025	15.06.2025	Отчет об окончании блока работ	Шкредов М.И Шпилёв Д.А.
4.5	Б	Оформление площадки (баннеры, флажки, информационные стенды, зона для продажи еды)	5	15.09.2025	21.09.2025	Отчет об окончании блока	Струев Н.В. Шкредов М.И

4. Риски проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1	Недостаточная мотивация детей и родителей	Низкая посещаемость занятий	Проведение разъяснительной работы среди родителей и воспитателей о пользе футбола для физического развития и социализации детей	Струев Н.В.	Организация открытых уроков и показательных выступлений, для привлечения внимания и интереса
2	Нехватка квалифицированных кадров	Падение качества тренировок	Обучение воспитателей основам проведения футбольных занятий через курсы повышения квалификации и мастер-классы	Струев Н.В.	Привлечение профессиональных тренеров для регулярных консультаций и поддержки
3	Ограниченность материально-технической базы	Ограниченные возможности для развития навыков	Разработка программы оснащения детских садов необходимым оборудованием и инвентарем	Струев Н.В.	Заключение соглашений с местными спортивными организациями и школами для использования их инфраструктуры объектов
4	Недостаточное количество участников для проведения футбольного фестиваля	Снижение мотивации у участников	Активная реклама и продвижение	Струев Н.В.	Организация и проведение рабочих встреч с представителями группы проекта по разработке единого подхода к информационной кампании

5. Команда проекта

№	ФИО, должность	Ранг в области	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1	Зайнуллин Рустэм Шаукатович, заместитель Губернатора области – министр имущественных и земельных отношений области	- ПУ	Куратор проекта	
2	Струев Николай Владимирович, директор АНО ФК «МОЛНИЯ-31»	-	Руководитель проекта	
3	Клименченко Екатерина Николаевна, начальник департамента образовательной политики министерства	-	Член рабочей группы	

	образования Белгородской области			
4	Сирюшов Валерий Иванович, первый заместитель министра спорта Белгородской области	-	Член рабочей группы	
5	Шкредов Максим Иванович, член ИСПОЛКОМ ВРОО «Федерация футбола»	-	Член рабочей группы	
6	Шпилёв Денис Андреевич, президент Белгородской региональной общественной организации «Федерация футбола»	-	Член рабочей группы	
7	ДООУ участники проекта	-	Член рабочей группы	

6. Планирование коммуникаций

Тема	Участники	Ответственный	Форма	Периодичность
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая записка	
Отчет о ходе реализации проекта	Руководитель проекта Администратора проекта	Администратора проекта	Аналитическая записка	
Рабочие встречи	Руководитель проекта Члены рабочей группы	Администратора проекта	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)	