

ПАСПОРТ ПРОЕКТА № 10096337

Разработка и внедрение системы мер по сохранению и укреплению физического и психологического здоровья педагогических коллективов Красненского района «Здоровый педагог – успешный педагог»

1. Основные положения

Координирующий орган: администрация муниципального района «Красненский район» Белгородской области	Куратор проекта: Борисова Галина Николаевна, заместитель главы администрации Красненского района - председатель комитета по социальной политике	
Исполнитель: отдел образования администрации Красненского района	Руководитель проекта: Харланова Светлана Николаевна, начальник отдела образования администрации Красненского района	
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: Полторабатько Александр Федорович, глава администрации Красненского района		
Инициатор: Харланова Светлана Николаевна, начальник отдела образования администрации Красненского района		
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ:	дата начала: 02.09.2024 г.	дата окончания: 30.09.2025г.
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):	20,00	
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА:		
Территория реализации проекта: муниципальный район «Красненский район» Белгородской области	Уровень сложности проекта: средний	Тип проекта: социальный
Направление Стратегии социально-экономического развития Красненского района: первое стратегическое направление «Развитие человеческого капитала Красненского района», задача «Улучшение демографической ситуации и укрепление здоровья населения»	Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Красненского района: доля населения, регулярно занимающегося физкультурой и спортом	
Наименование муниципальной программы Красненского района: муниципальная программа «Развития образования Красненского район», утвержденная постановлением администрации муниципального района «Красненский район» от 21 ноября 2014 года №84	Наименование подпрограммы муниципальной программы Красненского района: подпрограмма 2. «Развитие общего образования»	
КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА		
Отклонение по бюджету:	Превышение на не более 1000 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта	
Отклонение по срокам:	Превышение на не более 11 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта	

Достижение результата проекта:	Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта
Соблюдение требований к результату:	Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта

2. Цели и результат проекта

Цель проекта:	К 30 сентября 2025 года вовлечь не менее 240 (90%) педагогических работников образовательных учреждений Красненского района в мероприятия, направленные на укрепление и сохранение собственного здоровья				
Способ достижения цели:	Разработка и внедрение комплекса мер, направленных на сохранение здоровья педагогических работников образовательных учреждений Красненского района				
Результат проекта:	К 30 сентября 2025 года обеспечено участие не менее 240 (90%) педагогических работников образовательных учреждений Красненского района в мероприятиях, направленных на укрепление и сохранение собственного здоровья	Базовое значение	Период, год		Вид подтверждения
		0	2024	2025	
			96	240	Справка о результате реализации проекта
Требования к результату проекта:	Требование:	Базовое значение	Период, год		Вид подтверждения
			2024	2025	
	Создано не менее 21 инициативной группы из числа активных сотрудников для организации физкультурно – оздоровительного процесса в образовательных учреждениях Красненского района	0	21	21	Приказы об утверждении инициативных групп
	Разработано не менее 21 маршрута для пеших прогулок	0	0	21	Схемы маршрутов
	Разработано не менее 21 маршрута для велопробегов	0	0	21	Схемы маршрутов
	Проведено не менее 2 психологических тренингов для педагогических работников общеобразовательных учреждений Красненского района	0	0	2	Аналитическая записка
	Проведено не менее 2 круглых столов для руководителей общеобразовательных организаций Красненского района	0	2	3	Пояснительная записка, планы, фотоотчеты
	Организован и проведен лыжный кросс среди педагогических работников не менее 21	0	0	1/21	Пояснительная записка, схема маршрута,

	общеобразовательного учреждения Красненского района				фотоотчет
	Организована и проведена Всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница 2.0» среди педагогических работников не менее 21 образовательного учреждения Красненского района	0	0	1/21	Пояснительная записка, план, фотоотчет
	Разработано и внедрено не менее 21 программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогических коллективов образовательных учреждений Красненского района	0	0	1/21	Программы
	Опубликовано не менее 4 информационных материалов о ходе реализации проекта на официальных страницах, сайтах образовательных учреждений и отдела образования администрации Красненского района	0	1	4	Пояснительная записка, скриншоты
Пользователи результатом проекта:	Педагогические работники образовательных учреждений Красненского района				