




ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10096337

Разработка и внедрение системы мер по сохранению и укреплению физического и психологического здоровья педагогических коллективов Красненского района «Здоровый педагог – успешный педагог»

1. Основные положения

Куратор проекта: Борисова Галина Николаевна, заместитель главы администрации района - председатель комитета по социальной политике	
Руководитель проекта: Харланова Светлана Николаевна, начальник отдела образования администрации Красненского района»	
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: Полторабатько Александр Федорович, глава администрации Красненского района	

2. Календарный план-график работ по проекту

Код		Наименование работа/процесса	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
код	тип						
1	Б	Выявление физического и психологического состояния у педагогических работников образовательных учреждений Красненского района	181	02.09.2024	28.05.2025	Отчет об окончании блока работ	Харланова С.Н.
1.1	Р	Разработка анкет для проведения опроса: «В какой мере Вы занимаетесь своим здоровьем?»	5	02.09.2024	06.09.2024	Анкета	Лукашова И.В.
1.2	Р	Проведение анкетирования среди педагогических работников: «В какой мере Вы занимаетесь своим здоровьем?»	10	09.09.2024	20.09.2024	Пояснительная записка, фотоотчет	Лукашова И.В.
1.3	Р	Обработка результатов анкетирования «В какой мере Вы занимаетесь своим здоровьем?»	6	23.09.2024	30.09.2024	Аналитическая записка	Лукашова И.В.
1.4	р	Подготовка анкеты для проведения входного мониторинга на выявление уровня состояния физического и психологического здоровья педагогов	5	07.10.2024	11.10.2024	Анкета	Мамонова М.С.

1.5	Р	Проведение входного мониторинга по выявлению уровня состояния физического и психологического здоровья педагогов	10	14.10.2024	25.10.2024	Пояснительная записка, фотоотчет	Мамонова М.С.
1.6	Р	Обработка результатов входного мониторинга по выявлению уровня состояния физического и психологического здоровья педагогов	10	28.10.2024	08.11.2024	Аналитическая записка	Мамонова М.С.
1.7	Р	Подготовка анкеты для проведения итогового мониторинга на выявление уровня состояния физического и психологического здоровья педагогов	4	05.05.2025	08.05.2025	Анкета	Мамонова М.С.
1.8	Р	Проведение итогового мониторинга по выявлению уровня состояния физического и психологического здоровья педагогов	7	12.05.2025	20.05.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Мамонова М.С.
1.9	Р	Обработка результатов анкетирования итогового мониторинга по выявлению уровня состояния физического и психологического здоровья педагогов	6	21.05.2025	28.05.2025	Аналитическая записка	Мамонова М.С.
2	Б	Создание инициативных групп из числа активных сотрудников для организации физкультурно – оздоровительного процесса, мероприятий спортивно – досуговой направленности, профилактических медицинских мероприятий	3	16.12.2024	18.12.2024	Отчет об окончании блока работ	Харланова С.Н.
2.1	Р	Создание инициативной группы в МОУ «Большовская основная общеобразовательная школа имени М.Д. Чубарых»	3	16.12.2024	18.12.2024	Приказ об утверждении инициативной группы	Дубинина Л.И.
2.2	Р	Создание инициативной группы в МОУ «Горская средняя общеобразовательная школа»	3	16.12.2024	18.12.2024	Приказ об утверждении инициативной группы	Чумачек М.Н.
2.3	Р	Создание инициативной группы в МОУ «Готовская основная общеобразовательная школа имени А.Н. Маснева»	3	16.12.2024	18.12.2024	Приказ об утверждении инициативной группы	Нагорная Е.Н.
2.4	Р	Создание инициативной группы в МОУ «Камызинская средняя общеобразовательная школа»	3	16.12.2024	18.12.2024	Приказ об утверждении инициативной группы	Веретенникова И.В.
2.5	Р	Создание инициативной группы в МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа им. М.И. Светличной»	3	16.12.2024	18.12.2024	Приказ об утверждении инициативной группы	Переверзева Н.М.

2.6	Р	Создание инициативной группы в МОУ «Кругловская основная общеобразовательная школа им. А.Н. Жданова»	3	16.12.2024	18.12.2024	Приказ об утверждении инициативной группы	Субачева Е.В.
2.7	Р	Создание инициативной группы в МОУ «Лесноуколовская основная общеобразовательная школа»	3	16.12.2024	18.12.2024	Приказ об утверждении инициативной группы	Дыбова Т.И.
2.8	Р	Создание инициативной группы в ОГБОУ «Новоуколовская средняя общеобразовательная школа»	3	16.12.2024	18.12.2024	Приказ об утверждении инициативной группы	Конищева С.А.
2.9	Р	Создание инициативной группы в МОУ «Расховецкая основная общеобразовательная школа»	3	16.12.2024	18.12.2024	Приказ об утверждении инициативной группы	Кохан А.Ю.
2.10	Р	Создание инициативной группы в МОУ «Сетищенская основная общеобразовательная школа»	3	16.12.2024	18.12.2024	Приказ об утверждении инициативной группы	Головина А.В.
2.11	Р	Создание инициативной группы в МДОУ Горский детский сад «Радуга»	3	16.12.2024	18.12.2024	Приказ об утверждении инициативной группы	Шугайло Т.И.
2.12	Р	Создание инициативной группы в МДОУ Готовской детский сад общеразвивающего вида «Колокольчик»	3	16.12.2024	18.12.2024	Приказ об утверждении инициативной группы	Дрожжина И.И.
2.13	Р	Создание инициативной группы в МДОУ Камызинский детский сад «Улыбка»	3	16.12.2024	18.12.2024	Приказ об утверждении инициативной группы	Гермативская В.В.
2.14	Р	Создание инициативной группы в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Капелька»	3	16.12.2024	18.12.2024	Приказ об утверждении инициативной группы	Ярцева З.П.
2.15	Р	Создание инициативной группы в МДОУ Кругловский детский сад «Родничок»	3	16.12.2024	18.12.2024	Приказ об утверждении инициативной группы	Прокудина Е.Н.
2.16	Р	Создание инициативной группы в МДОУ Лесноуколовский детский сад «Березка»	3	16.12.2024	18.12.2024	Приказ об утверждении инициативной группы	Дыбова Е.А.
2.17	Р	Создание инициативной группы МДОУ Новоуколовский детский сад общеразвивающего вида «Росинка»	3	16.12.2024	18.12.2024	Приказ об утверждении инициативной группы	Еньшина С.А.
2.18	Р	Создание инициативной группы в МДОУ Расховецкий детский сад «Солнышко»	3	16.12.2024	18.12.2024	Приказ об утверждении инициативной группы	Степанов Ю.А.

2.19	Р	Создание инициативной группы в МДОУ Сетищенский детский сад «Сказка»	3	16.12.2024	18.12.2024	Приказ об утверждении инициативной группы	Дешина Л.А.
2.20	Р	Создание инициативной группы в МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»	3	16.12.2024	18.12.2024	Приказ об утверждении инициативной группы	Закурдаев А.А.
2.21	Р	Создание инициативной группы в МБУ ДО «Дом детского творчества»	3	16.12.2024	18.12.2024	Приказ об утверждении инициативной группы	Смирных И.Н.
3	Б	Приобретение спортивного инвентаря для проведения спортивных мероприятий	25	19.12.2024	31.01.2025	Отчет об окончании блока работ	Харланова С.Н.
3.1	Р	Сбор заявок на приобретение оборудования	15	19.12.2024	17.01.2025	Пояснительная записка, заявка	Красюк О.М.
3.2	Р	Закупка спортивного инвентаря для проведения спортивных мероприятий	10	18.01.2025	31.01.2025	Пояснительная записка, договор, товарная накладная	Красюк О.М.
4	Б	Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение и укрепление физического здоровья педагогических работников	18	29.01.2025	21.02.2025	Отчет об окончании блока работ	Харланова С.Н.
4.1	Р	Разработка схемы маршрута для проведения лыжного кросса	3	29.01.2025	31.01.2025	Схема маршрута	Лукашова И.В.
4.2	Р	Организация и проведение лыжного кросса среди педагогических работников образовательных учреждений Красненского района	5	03.02.2025	07.02.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Лукашова И.В.
4.3	Р	Организация и проведение соревнований по стрельбе (в возрастной категории до 45 лет) среди педагогических работников образовательных учреждений	10	09.02.2025	21.02.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Лукашова И.В.
5	Б	Организация и проведение круглого стола для руководителей образовательных организаций «Основы психического здоровья»	9	24.02.2025	06.03.2025	Отчет об окончании блока работ	Харланова С.Н.
5.1	Р	Разработка плана проведения круглого стола «Основы психического здоровья»	5	24.02.2025	28.02.2025	План	Мамонова М.С.
5.2	Р	Проведение круглого стола «Основы психического здоровья»	4	03.03.2025	06.03.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Мамонова М.С.

6	Б	Организация и проведение психологического тренинга «Повышение стрессоустойчивости в условиях работы»	15	10.03.2025	31.03.2025	Отчет об окончании блока работ	Харланова С.Н.
6.1	Р	Разработка теста «Повышение стрессоустойчивости в условиях работы»	5	10.03.2025	14.03.2025	Тест	Мамонова М.С.
6.2	Р	Проведение теста «Повышение стрессоустойчивости в условиях работы»	5	17.03.2025	21.03.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Мамонова М.С.
6.3	Р	Обработка результатов тестирования «Повышение стрессоустойчивости в условиях работы»	5	24.03.2025	31.03.2025	Аналитическая записка	Мамонова М.С.
7	Б	Разработка и проведение сеансов лечебной гимнастики	19	01.04.2025	25.04.2024	Отчет об окончании блока работ	Харланова С.Н.
7.1	Р	Разработка комплекса лечебной гимнастики для педагогических работников	11	01.04.2025	15.04.2025	Комплекс упражнений	Мамонова М.С.
7.2	Р	Проведение сеансов лечебной гимнастики среди педагогических работников	8	16.04.2025	25.04.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Мамонова М.С.
8	Б	Организация пеших прогулок по маршруту для педагогических работников	10	05.05.2025	19.05.2025	Отчет об окончании блока работ	Харланова С.Н.
8.1	Р	Разработка маршрутов для пеших прогулок для педагогических работников	6	05.05.2025	13.05.2025	Схемы маршрутов	Красюк О.М.
8.2	Р	Проведение пеших прогулок для педагогических работников	4	14.05.2025	19.05.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Красюк О.М.
9	Б	Изготовление и распространение буклетов по пропаганде физкультурно-оздоровительной работы, здорового образа жизни	11	20.05.2025	30.05.2025	Отчет об окончании блока работ	Харланова С.Н.
9.1	Р	Подборка материалов для изготовления буклетов по пропаганде физкультурно-оздоровительной работы, здорового образа жизни	4	20.05.2025	23.05.2025	Пояснительная записка, макет буклета	Лукашова И.В.
9.2	Р	Изготовление буклетов по пропаганде здорового образа жизни, физкультурно-оздоровительной работы	3	26.05.2025	28.05.2025	Пояснительная записка, буклеты	Лукашова И.В.
9.3	Р	Распространение буклетов по пропаганде здорового образа жизни, физкультурно-оздоровительной работы	2	29.05.2025	30.05.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Лукашова И.В.

10	Б	Организация конкурса фотографий, плакатов, стенгазет индивидуального оздоровления, красоты и здоровья, способствующих формированию физической культуры, культуры здорового образа жизни	20	02.06.2025	30.06.2025	Отчет об окончании блока работ	Харланова С.Н.
10.1	Р	Разработка положения о проведении конкурса фотографий, плакатов, стенгазет, красоты и здоровья, способствующих формированию физической культуры, культуры здорового образа жизни	5	02.06.2025	06.06.2025	Положение	Лукашова И.В.
10.2	Р	Утверждение положения о проведении конкурса фотографий, плакатов, стенгазет, красоты и здоровья, способствующих формированию физической культуры, культуры здорового образа жизни	2	09.06.2025	10.06.2025	Приказ	Лукашова И.В.
10.3	Р	Проведение конкурса фотографий, плакатов, стенгазет, красоты и здоровья, способствующих формированию физической культуры, культуры здорового образа жизни	4	11.06.2025	17.06.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Лукашова И.В.
10.4	Р	Проведение выставки лучших конкурсных работ, фотографий, плакатов, стенгазет, красоты и здоровья, способствующих формированию физической культуры, культуры здорового образа жизни	6	18.06.2025	25.06.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Лукашова И.В.
10.5	Р	Подведение итогов среди лучших конкурсных работ, фотографий, плакатов, стенгазет, красоты и здоровья, способствующих формированию физической культуры, культуры здорового образа жизни	3	26.06.2025	30.06.2025	Пояснительная записка, приказ об итогах проведения конкурса	Лукашова И.В.
11	Б	Организация и проведение велопробегов среди педагогических работников образовательных учреждений Красненского района	5	04.08.2025	08.08.2025	Отчет об окончании блока работ	Харланова С.Н.
11.1	Р	Разработка маршрутов велопробегов для педагогических работников	2	04.08.2025	05.08.2025	Схемы маршрутов	Гермативская Л.М.
11.2	Р	Проведение велопробегов для педагогических работников	3	06.08.2025	08.08.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Гермативская Л.М.

12	Б	Организация и проведение круглого стола для руководителей образовательных организаций «Сохранение и укрепление здоровья педагогических работников»	13	04.08.2025	15.08.2025	Отчет об окончании блока работ	Харланова С.Н.
12.1	Р	Разработка плана проведения круглого стола «Сохранение и укрепление здоровья педагогических работников»	5	04.08.2025	08.08.2025	Пояснительная записка, план	Лукашова И.В.
12.2	Р	Проведение круглого стола «Сохранение и укрепление здоровья педагогических работников»	7	11.08.2025	15.08.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Лукашова И.В.
13	Б	Организация и проведение Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» среди педагогических работников образовательных учреждений Красненского района	10	18.08.2025	29.08.2025	Отчет об окончании блока работ	Харланова С.Н.
13.1	Р	Разработка плана проведения всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» среди педагогических работников образовательных учреждений	3	18.08.2025	20.08.2025	Пояснительная записка, план	Харьковская В.С.
13.2	Р	Проведение всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» среди педагогических работников образовательных учреждений	7	21.08.2025	29.08.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Харьковская В.С.
14	Б	Организация и проведение итогового психологического тренинга «Повышение стрессоустойчивости в условиях работы»	10	01.09.2025	15.09.2025	Отчет об окончании блока работ	Харланова С.Н.
14.1	Р	Разработка теста «Повышение стрессоустойчивости в условиях работы»	3	01.09.2025	03.09.2025	Тест	Мамонова М.С.
14.2	Р	Проведение теста «Повышение стрессоустойчивости в условиях работы»	4	04.09.2025	10.09.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Мамонова М.С.
14.3	Р	Обработка результатов тестирования «Повышение стрессоустойчивости в условиях работы»	3	11.09.2025	15.09.2025	Аналитическая записка	Мамонова М.С.
15	Б	Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогических коллективов образовательных учреждений Красненского района	12	15.09.2025	30.09.2025	Отчет об окончании блока работ	Харланова С.Н.

15.1	Б	Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Большовская основная общеобразовательная школа имени М.Д. Чубарых»	12	15.09.2025	30.09.2025	Отчет об окончании блока работ	Харланова С.Н.
15.1.1	Р	Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Большовская основная общеобразовательная школа имени М.Д. Чубарых»	7	15.09.2025	23.09.2025	Проект программы	Дубинина Л.И.
15.1.2	Р	Утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Большовская основная общеобразовательная школа имени М.Д. Чубарых»	3	24.09.2025	26.09.2025	Программа	Дубинина Л.И.
15.1.3	Р	Внедрение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Большовская основная общеобразовательная школа имени М.Д. Чубарых»	2	29.09.2025	30.09.2025	Пояснительная записка, протокол общего собрания работников	Дубинина Л.И.
15.2	Б	Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Горская средняя общеобразовательная школа»	12	15.09.2025	30.09.2025	Отчет об окончании блока работ	Харланова С.Н.
15.2.1	Р	Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Горская средняя общеобразовательная школа»	7	15.09.2025	23.09.2025	Проект программы	Чумачек М.Н.
15.2.2	Р	Утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Горская средняя общеобразовательная школа»	3	24.09.2025	26.09.2025	Программа	Чумачек М.Н.

15.2.3	Р	Внедрение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Горская средняя общеобразовательная школа»	2	29.09.2025	30.09.2025	Пояснительная записка, протокол общего собрания работников	Чумачек М.Н.
15.3	Б	Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Готовская основная общеобразовательная школа имени А.Н. Маснева»	12	15.09.2025	30.09.2025	Отчет об окончании блока работ	Харланова С.Н.
15.3.1	Р	Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива «Готовская основная общеобразовательная школа имени А.Н. Маснева»	7	15.09.2025	23.09.2025	Проект программы	Нагорная Е.Н.
15.3.2	Р	Утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Готовская основная общеобразовательная школа имени А.Н. Маснева»	3	24.09.2025	26.09.2025	Программа	Нагорная Е.Н.
15.3.3	Р	Внедрение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Готовская основная общеобразовательная школа имени А.Н. Маснева»	2	29.09.2025	30.09.2025	Пояснительная записка, протокол общего собрания работников	Нагорная Е.Н.
15.4	Б	Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Камызинская средняя общеобразовательная школа»	12	15.09.2025	30.09.2025	Отчет об окончании блока работ	Харланова С.Н.
15.4.1	Р	Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Камызинская средняя общеобразовательная школа»	7	15.09.2025	23.09.2025	Проект программы	Веретенникова И.В.

15.4.2	Р	Утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Камызинская средняя общеобразовательная школа»	3	24.09.2025	26.09.2025	Программа	Веретенникова И.В.
15.4.2	Р	Внедрение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Камызинская средняя общеобразовательная школа»	2	29.09.2025	30.09.2025	Пояснительная записка, протокол общего собрания работников	Веретенникова И.В.
15.5	Б	Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа им. М.И. Светличной»	12	15.09.2025	30.09.2025	Отчет об окончании блока работ	Харланова С.Н.
15.5.1	Р	Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа им. М.И. Светличной»	7	15.09.2025	23.09.2025	Проект программы	Переверзева Н.М.
15.5.2	Р	Утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа им. М.И. Светличной»	3	24.09.2025	26.09.2025	Программа	Переверзева Н.М.
15.5.3	Р	Внедрение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа им. М.И. Светличной»	2	29.09.2025	30.09.2025	Пояснительная записка, протокол общего собрания работников	Переверзева Н.М.
15.6	Б	Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Кругловская основная общеобразовательная школа им. А.Н. Жданова»	12	15.09.2025	30.09.2025	Отчет об окончании блока работ	Харланова С.Н.

15.6.1	Р	Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Кругловская основная общеобразовательная школа им. А.Н. Жданова»	7	15.09.2025	23.09.2025	Проект программы	Субачева Е.В.
15.6.2	Р	Утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Кругловская основная общеобразовательная школа им. А.Н. Жданова»	3	24.09.2025	26.09.2025	Программа	Субачева Е.В.
15.6.3	Р	Внедрение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Кругловская основная общеобразовательная школа им. А.Н. Жданова»	2	29.09.2025	30.09.2025	Пояснительная записка, протокол общего собрания работников	Субачева Е.В.
15.7	Б	Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Лесноуколовская основная общеобразовательная школа»	12	15.09.2025	30.09.2025	Отчет об окончании блока работ	Харланова С.Н.
15.7.1	Р	Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Лесноуколовская основная общеобразовательная школа»	7	15.09.2025	23.09.2025	Проект программы	Дыбова Т.И.
15.7.2	Р	Утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Лесноуколовская основная общеобразовательная школа»	3	24.09.2025	26.09.2025	Программа	Дыбова Т.И.
15.7.3	Р	Внедрение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Лесноуколовская основная общеобразовательная школа»	2	29.09.2025	30.09.2025	Пояснительная записка, протокол общего собрания работников	Дыбова Т.И.

15.8	Б	Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива ОГБОУ «Новоуколовская средняя общеобразовательная школа»	12	15.09.2025	30.09.2025	Отчет об окончании блока работ	Харланова С.Н.
15.8.1	Р	Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива ОГБОУ «Новоуколовская средняя общеобразовательная школа»	7	15.09.2025	23.09.2025	Проект программы	Конищева С.А.
15.8.2	Р	Утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива ОГБОУ «Новоуколовская средняя общеобразовательная школа»	3	24.09.2025	26.09.2025	Программа	Конищева С.А.
15.8.3	Р	Внедрение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива ОГБОУ «Новоуколовская средняя общеобразовательная школа»	2	29.09.2025	30.09.2025	Пояснительная записка, протокол общего собрания работников	Конищева С.А.
15.9	Б	Разработка и утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Расховецкая основная общеобразовательная школа»	12	15.09.2025	30.09.2025	Отчет об окончании блока работ	Харланова С.Н.
15.9.1	Р	Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Расховецкая основная общеобразовательная школа»	7	15.09.2025	23.09.2025	Проект программы	Кохан А.Ю.
15.9.2	Р	Утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Расховецкая основная общеобразовательная школа»	3	24.09.2025	26.09.2025	Программа	Кохан А.Ю.

15.9.3	Р	Внедрение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Расховецкая основная общеобразовательная школа»	2	29.09.2025	30.09.2025	Пояснительная записка, протокол общего собрания работников	Кохан А.Ю.
15.10	Б	Разработка и утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Сетищенская основная общеобразовательная школа»	12	15.09.2025	30.09.2025	Отчет об окончании блока работ	Харланова С.Н.
15.10.1	Р	Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Сетищенская основная общеобразовательная школа»	7	15.09.2025	23.09.2025	Проект программы	Головина А.В.
15.10.2	Р	Утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Сетищенская основная общеобразовательная школа»	3	24.09.2025	26.09.2025	Программа	Головина А.В.
15.10.3	Р	Внедрение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Сетищенская основная общеобразовательная школа»	2	29.09.2025	30.09.2025	Пояснительная записка, протокол общего собрания работников	Головина А.В.
15.11	Б	Разработка и утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МДОУ «Готовской детский сад «Колокольчик»	12	15.09.2025	30.09.2025	Отчет об окончании блока работ	Харланова С.Н.
15.11.1	Р	Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МДОУ «Готовской детский сад «Колокольчик»	7	15.09.2025	23.09.2025	Проект программы	Дрожжина И.И.

15.11.2	Р	Утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МДОУ «Готовской детский сад «Колокольчик»	3	24.09.2025	26.09.2025	Программа	Дрожжина И.И.
15.11.3		Внедрение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МДОУ «Готовской детский сад «Колокольчик»	2	29.09.2025	30.09.2025	Пояснительная записка, протокол общего собрания работников	Дрожжина И.И.
15.12	Б	Разработка и утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МДОУ «Горский детский сад «Радуга»	12	15.09.2025	30.09.2025	Отчет об окончании блока работ	Харланова С.Н.
15.12.1	Р	Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МДОУ Горский детский сад «Радуга»	7	15.09.2025	23.09.2025	Проект программы	Шугайло Т.И.
15.12.2	Р	Утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МДОУ Горский детский сад «Радуга»	3	24.09.2025	26.09.2025	Программа	Шугайло Т.И.
15.12.3		Внедрение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МДОУ «Горский детский сад «Радуга»	2	29.09.2025	30.09.2025	Пояснительная записка, протокол общего собрания работников	Шугайло Т.И.
15.13	Б	Разработка и утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МДОУ «Камызинский детский сад «Улыбка»	12	15.09.2025	30.09.2025	Отчет об окончании блока работ	Харланова С.Н.
15.13.1	Р	Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МДОУ Камызинский детский сад «Улыбка»	7	15.09.2025	23.09.2025	Проект программы	Гермативская В.В.

15.13.2	Р	Утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МДОУ Камызинский детский сад «Улыбка»	3	24.09.2025	26.09.2025	Программа	Гермативская В.В
15.13.3		Внедрение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МДОУ Камызинский детский сад «Улыбка»	2	29.09.2025	30.09.2025	Пояснительная записка, протокол общего собрания работников	Гермативская В.В
15.14	Б	Разработка и утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МДОУ Кругловский детский сад «Родничок»	12	15.09.2025	30.09.2025	Отчет об окончании блока работ	Харланова С.Н.
15.14.1	Р	Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МДОУ Кругловский детский сад «Родничок»	7	15.09.2025	23.09.2025	Проект программы	Прокудина Е.Н.
15.14.2	Р	Утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МДОУ Кругловский детский сад «Родничок»	3	24.09.2025	26.09.2025	Программа	Прокудина Е.Н.
15.14.3		Внедрение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МДОУ Кругловский детский сад «Родничок»	2	29.09.2025	30.09.2025	Пояснительная записка, протокол общего собрания работников	Прокудина Е.Н.
15.15	Б	Разработка и утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад «Капелька»	12	15.09.2025	30.09.2025	Отчет об окончании блока работ	Харланова С.Н.

15.15.1	Р	Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад «Капелька»	7	15.09.2025	23.09.2025	Проект программы	Ярцева З.П.
15.15.2	Р	Утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад «Капелька»	3	24.09.2025	26.09.2025	Программа	Ярцева З.П.
15.15.3		Внедрение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад «Капелька»	2	29.09.2025	30.09.2025	Пояснительная записка, протокол общего собрания работников	Ярцева З.П.
15.16	Б	Разработка и утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МДОУ Лесноуколовский детский сад «Березка»	12	15.09.2025	30.09.2025	Отчет об окончании блока работ	Харланова С.Н.
15.16.1	Р	Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МДОУ Лесноуколовский детский сад «Березка»	7	15.09.2025	23.09.2025	Проект программы	Дыбова Е.А.
15.16.2	Р	Утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МДОУ Лесноуколовский детский сад «Березка»	3	24.09.2025	26.09.2025	Программа	Дыбова Е.А.
15.16.3	Р	Внедрение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МДОУ Лесноуколовский детский сад «Березка»	2	29.09.2025	30.09.2025	Пояснительная записка, протокол общего собрания работников	Дыбова Е.А.

15.17	Б	Разработка и утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МДОУ Новоуколовский детский сад «Росинка»	12	15.09.2025	30.09.2025	Отчет об окончании блока работ	Харланова С.Н.
15.17.1	Р	Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МДОУ Новоуколовский детский сад «Росинка»	7	15.09.2025	23.09.2025	Проект программы	Еньшина С.А.
15.17.2	Р	Утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МДОУ Новоуколовский детский сад «Березка»	3	24.09.2025	26.09.2025	Программа	Еньшина С.А.
15.17.3	Р	Внедрение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МДОУ Новоуколовский детский сад «Березка»	2	29.09.2025	30.09.2025	Пояснительная записка, протокол общего собрания работников	Еньшина С.А.
15.8	Б	Разработка и утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МДОУ Расховецкий детский сад «Солнышко»	12	15.09.2025	30.09.2025	Отчет об окончании блока работ	Харланова С.Н.
15.18.1	Р	Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МДОУ Расховецкий детский сад «Солнышко»	7	15.09.2025	23.09.2025	Проект программы	Степанов Ю.А.
15.18.2	Р	Утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МДОУ Расховецкий детский сад «Солнышко»	3	24.09.2025	26.09.2025	Программа	Степанов Ю.А.

15.18.3		Внедрение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МДОУ Расховецкий детский сад «Солнышко»	2	29.09.2025	30.09.2025	Пояснительная записка, протокол общего собрания работников	Степанов Ю.А.
15.19	Б	Разработка и утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МДОУ Сетищенский детский сад «Сказка»	12	15.09.2025	30.09.2025	Отчет об окончании блока работ	Харланова С.Н.
15.19.1	Р	Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МДОУ Сетищенский детский сад «Сказка»	7	15.09.2025	23.09.2025	Проект программы	Дешина Л.А.
15.19.2	Р	Утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МДОУ Сетищенский детский сад «Сказка»	3	24.09.2025	26.09.2025	Программа	Дешина Л.А.
15.19.3	Р	Внедрение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МДОУ Сетищенский детский сад «Сказка»	2	29.09.2025	30.09.2025	Пояснительная записка, протокол общего собрания работников	Дешина Л.А.
15.20	Б	Разработка и утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»	12	15.09.2025	30.09.2025	Отчет об окончании блока работ	Харланова С.Н.
15.20.1	Р	Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»	7	15.09.2025	23.09.2025	Проект программы	Закурдаев А.А.

15.20.2	Р	Утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»	3	24.09.2025	26.09.2025	Программа	Закурдаев А.А.
15.20.3	Р	Внедрение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»	2	29.09.2025	30.09.2025	Пояснительная записка, протокол общего собрания работников	Закурдаев А.А.
15.21	Б	Разработка и утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МБУ ДО «Дом детского творчества»	12	15.09.2025	30.09.2025	Отчет об окончании блока работ	Харланова С.Н.
15.21.1	Р	Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МБУ ДО «Дом детского творчества»	7	15.09.2025	23.09.2025	Проект программы	Смирных И.Н.
15.21.2	Р	Утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МБУ ДО «Дом детского творчества»	3	24.09.2025	26.09.2025	Программа	Смирных И.Н.
15.21.3	Р	Внедрение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МБУ ДО «Дом детского творчества»	2	29.09.2025	30.09.2025	Пояснительная записка, протокол общего собрания работников	Смирных И.Н.
16	Б	Информационное сопровождение мероприятий проекта	248	01.10.2024	30.09.2025	Отчет об окончании блока работ	Харланова С.Н.
16.1	П	Публикация информационных материалов о ходе реализации проекта на официальных страницах, сайтах образовательных учреждений и отдела образования администрации Красненского района в 4 квартале 2024 года	67	01.10.2024	28.12.2024	Пояснительная записка, скриншоты	Дешин С.Л.

15	Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогических коллективов образовательных учреждений Красненского района	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Информационное сопровождение мероприятий проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00

4. Риски проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1	Несвоевременное проведение отдельных мероприятий проекта	Срыв сроков проведения мероприятий	Своевременное информирование заинтересованных структур о переносе мероприятия	Харланова С.Н.	Внесение изменений в календарный план-график
2	Организационно-штатные изменения в команде проекта	Неисполнение блока работ Срыв сроков реализации проекта	Своевременное внесение изменений в состав рабочей группы	Харланова С.Н.	Внесение изменений в календарный план-график
3	Невыполнение обязательств со стороны ответственных специалистов	Несоблюдение сроков выполнения работ	Контроль за выполнением работ на всех этапах реализации	Харланова С.Н.	Внесение изменений в календарный план-график

5. Команда проекта

№	ФИО, должность	Ранг в области ПУ	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1	Борисова Галина Николаевна, заместитель главы администрации Красненского района – председатель комитета по социальной политике	Проектный менеджер 4 класса	Куратор проекта	Распоряжение администрации муниципального района «Красненский район» от 19 июля 2024 года №502-р «О назначении команды проекта»

2	Харланова Светлана Николаевна, начальник отдела образования администрации Красненского района	Проектный менеджер 4 класса	Руководитель проекта, ответственный за блоки работ проекта	Распоряжение администрации муниципального района «Красненский район» от 19 июля 2024 года №502-р «О назначении команды проекта»
3	Лукашова Ирина Владимировна, главный специалист отдела образования администрации Красненского района	Проектный специалист 4 класса	Администратор проекта, член рабочей группы проекта (Р)	Приказ отдела образования администрации Красненского района Белгородской области от 30 июля 2024г №595 «О назначении команды проекта»
4	Красюк Ольга Михайловна, заместитель начальника отдела образования администрации Красненского района	Проектный менеджер 4 класса	Член рабочей группы проекта (Р)	Приказ отдела образования администрации Красненского района Белгородской области от 30 июля 2024г №595 «О назначении команды проекта»
5	Мамонова Мария Сергеевна, главный специалист отдела образования администрации Красненского района	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы проекта (Р)	Приказ отдела образования администрации Красненского района Белгородской области от 30 июля 2024г №595 «О назначении команды проекта»
6	Герматовская Любовь Макарьевна, заведующий МЦОКО МКУ «Ресурсный центр образования» Красненского района	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы проекта (Р)	Приказ отдела образования администрации Красненского района Белгородской области от 30 июля 2024г №595 «О назначении команды проекта»
7	Дешин Сергей Леонидович, методист МБУ «Дом детского творчества»	Проектный специалист 4 класса	Оператор мониторинга проекта, член рабочей группы проекта (Р,П)	Приказ отдела образования администрации Красненского района Белгородской области от 30 июля 2024г №595 «О назначении команды проекта»
8	Дубинина Людмила Ивановна, директор МОУ «Большовская основная общеобразовательная школа имени М.Д. Чубарых»	Проектный менеджер 4 класса	Член рабочей группы проекта (Р)	Приказ отдела образования администрации Красненского района Белгородской области от 30 июля 2024г №595 «О назначении команды

				проекта»
9	Чумачек Марина Николаевна, директор МОУ «Горская средняя общеобразовательная школа»	Проектный менеджер 4 класса	Член рабочей группы проекта (Р)	Приказ отдела образования администрации Красненского района Белгородской области от 30 июля 2024г №595 «О назначении команды проекта»
10	Нагорная Елена Никифоровна, директор МОУ «Готовская основная общеобразовательная школа имени А.Н. Маснева»	Проектный менеджер 4 класса	Член рабочей группы проекта (Р)	Приказ отдела образования администрации Красненского района Белгородской области от 30 июля 2024г №595 «О назначении команды проекта»
11	Веретенникова Ирина Васильевна, директор МОУ «Камызинская средняя общеобразовательная школа»	Проектный менеджер 4 класса	Член рабочей группы проекта (Р)	Приказ отдела образования администрации Красненского района Белгородской области от 30 июля 2024г №595 «О назначении команды проекта»
12	Переверзева Наталья Михайловна, директор МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа им. М.И. Светличной»	Проектный менеджер 4 класса	Член рабочей группы проекта (Р)	Приказ отдела образования администрации Красненского района Белгородской области от 30 июля 2024г №595 «О назначении команды проекта»
13	Субачева Елена Васильевна, директор МОУ «Кругловская основная общеобразовательная школа им. А.Н. Жданова»	Проектный менеджер 4 класса	Член рабочей группы проекта (Р)	Приказ отдела образования администрации Красненского района Белгородской области от 30 июля 2024г №595 «О назначении команды проекта»
14	Дыбова Татьяна Ивановна, директор МОУ «Лесноуколовская основная общеобразовательная школа»	Проектный менеджер 4 класса	Член рабочей группы проекта (Р)	Приказ отдела образования администрации Красненского района Белгородской области от 30 июля 2024г №595 «О назначении команды проекта»
15	Конищева Светлана Александровна, директор ОГБОУ «Новоуколовская средняя общеобразовательная школа»	Проектный менеджер 4 класса	Член рабочей группы проекта (Р)	Приказ отдела образования администрации Красненского района Белгородской области от 30 июля 2024г №595 «О назначении команды проекта»

16	Кохан Алексей Юрьевич, директор МОУ «Расховецкая основная общеобразовательная школа»	Проектный менеджер 4 класса	Член рабочей группы проекта (Р)	Приказ отдела образования администрации Красненского района Белгородской области от 30 июля 2024г №595 «О назначении команды проекта»
17	Головина Анна Викторовна, директор МОУ «Сетищенская основная общеобразовательная школа»	Проектный менеджер 4 класса	Член рабочей группы проекта (Р)	Приказ отдела образования администрации Красненского района Белгородской области от 30 июля 2024г №595 «О назначении команды проекта»
18	Дешина Людмила Александровна, заведующий МДОУ Сетищенским детским садом «Сказка»	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы проекта (Р)	Приказ отдела образования администрации Красненского района Белгородской области от 30 июля 2024г №595 «О назначении команды проекта»
19	Дрожжина Ирина Ивановна, заведующий МДОУ Готовским детским садом «Колокольчик»	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы проекта (Р)	Приказ отдела образования администрации Красненского района Белгородской области от 30 июля 2024г №595 «О назначении команды проекта»
20	Дыбова Елена Алексеевна, заведующий МДОУ Лесноуколовским детским садом «Березка»	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы проекта (Р)	Приказ отдела образования администрации Красненского района Белгородской области от 30 июля 2024г №595 «О назначении команды проекта»
21	Еньшина Светлана Алексеевна, заведующий МДОУ Новоуколовский детский сад общеразвивающего вида «Росинка»	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы проекта (Р)	Приказ отдела образования администрации Красненского района Белгородской области от 30 июля 2024г №595 «О назначении команды проекта»
22	Гермативская Варвара Валерьевна, заведующий МДОУ Камызинским детским садом «Улыбка»	нет ранга	Член рабочей группы проекта (Р)	Приказ отдела образования администрации Красненского района Белгородской области от 30 июля 2024г №595 «О назначении команды проекта»
23	Прокудина Елена Николаевна,	Проектный	Член рабочей группы проекта (Р)	Приказ отдела образования

	заведующий МДОУ Кругловский детский сад «Родничок»	специалист 4 класса		администрации Красненского района Белгородской области от 30 июля 2024г №595 «О назначении команды проекта»
24	Степанов Юрий Александрович, заведующий МДОУ Расховецким детским садом «Солнышко»	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы проекта (Р)	Приказ отдела образования администрации Красненского района Белгородской области от 30 июля 2024г №595 «О назначении команды проекта»
25	Шугайло Татьяна Ивановна, заведующий МДОУ Горским детским садом «Радуга»	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы проекта (Р)	Приказ отдела образования администрации Красненского района Белгородской области от 30 июля 2024г №595 «О назначении команды проекта»
26	Ярцева Заира Петровна, заведующий МДОУ Центром развития ребенка - детским садом «Капелька»	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы проекта (Р)	Приказ отдела образования администрации Красненского района Белгородской области от 30 июля 2024г №595 «О назначении команды проекта»
27	Смирных Инна Николаевна, директор МБУ ДО «Дом детского творчества»	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы проекта (Р)	Приказ отдела образования администрации Красненского района Белгородской области от 30 июля 2024г №595 «О назначении команды проекта»
28	Закурдаев Александр Алексеевич, директор МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы проекта (Р)	Приказ отдела образования администрации Красненского района Белгородской области от 30 июля 2024г №595 «О назначении команды проекта»
29	Харьковская Виктория Сергеевна, главный специалист по организации работы «Движение первых» в Красненском районе	нет ранга	Член рабочей группы проекта (Р)	Приказ отдела образования администрации Красненского района Белгородской области от 30 июля 2024г №595 «О назначении команды проекта»

6. Планирование коммуникаций

Тема	Участники	Ответственный	Форма	Периодичность
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая записка	Ежемесячно
Отчет о ходе реализации проекта	Руководитель проекта Администратора проекта	Администратора проекта	Аналитическая записка	Ежемесячно
Рабочие встречи	Руководитель проекта Члены рабочей группы	Администратора проекта	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)	Ежеквартально