

ПАСПОРТ ПРОЕКТА № 10096935

«Создание механизма успешной подготовки дошкольников Красненского района к учебе в школе
«На пороге школы»

1. Основные положения

Координирующий орган: Администрация муниципального района «Красненский район»	Куратор проекта: Борисова Г.Н. заместитель главы администрации Красненского района по социальной политике	
Исполнитель: Отдел образования администрации Красненского района	Руководитель проекта: Харланова Светлана Николаевна, начальник отдела образования администрации Красненского района	
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: Полторабатько Александр Федорович, глава администрации муниципального района «Красненский район»		
Инициатор: Харланова С.Н. начальник отдела образования администрации Красненского района		
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ:	дата начала: 02.09.2024 г.	дата окончания: 19.11.2025 г.
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):	25,00	
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА:		
Территория реализации проекта: муниципальный район «Красненский район» Белгородской области	Уровень сложности проекта: выше среднего	Тип проекта: социальный
Направление Стратегии социально-экономического развития Красненского района Белгородской области: первое стратегическое направление «Развитие человеческого капитала Красненского района», задача «Повышение качества образования и укрепление трудового потенциала»	Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Красненского района Белгородской области: Доля детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет), обеспеченных доступными качественными услугами дошкольного образования, %	
Наименование муниципальной программы Красненского района Белгородской области: «Развитие образования Красненского района», утвержденная постановлением администрации муниципального района «Красненский район» от 21 ноября 2014 года № 84	Наименование подпрограммы муниципальной программы Красненского района Белгородской области: подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования»	

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА

Отклонение по бюджету:	Превышение на не более 1250 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта
Отклонение по срокам:	Превышение на не более 15 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта
Достижение результата проекта:	Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта
Соблюдение требований к результату:	Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта

2. Цель и результат проекта

Цель проекта:	К 19 ноября 2025 года охватить подготовкой к обучению в школе не менее 100% дошкольников, посещающих детские образовательные учреждения Красненского района					
Способ достижения цели:	Создание и внедрение механизма успешной подготовки дошкольников к учебе в школе					
Результат проекта:	Результат:	Базовое значение	Период, год		Вид подтверждения:	
			2024	2025		
	Действующий механизм успешной подготовки к школе не менее 100% дошкольников, посещающих детские образовательные учреждения Красненского района	0	0	100	Справка о результате реализации проекта	
Требования к результату проекта:	Требования к результату	Базовое значение	Период, год		Вид подтверждения:	
			2024	2025		
			0	9	9	Аналитическая записка
		Проведено анкетирование родителей дошкольников 6-7 лет, с целью выявления степени готовности ребенка к школьному обучению, в не менее 9 дошкольных образовательных учреждений Красненского района				
Требования к результату проекта:	Создан электронный сборник развивающих материалов по подготовке ребенка к школе	0	1	1	Пояснительная записка, электронный сборник	
		Проведено не менее 4 мероприятий с воспитателями дошкольных учреждений и учителями начальных классов общеобразовательных учреждений	0	3	4	Пояснительная записка, фотоотчет

	Красненского района по теме подготовки дошкольников к учебе в школе				
	Проведена психолого-педагогическая оценка готовности к началу школьного обучения по методике Н. Я. Семато и М. М. Семаго «Готовность ребенка к началу обучения» в не менее 9 дошкольных и 10 общеобразовательных учреждений Красненского района	0	0/0	9/10	Аналитическая записка
	Создан «Уголок первоклассника» в не менее 10 дошкольных учреждений Красненского района	0	10	10	Пояснительная записка, фотоотчет
	Оформлено не менее 10 стендов для родителей «Готовим ребенка к школе» в дошкольных учреждениях Красненского района	0	10	10	Пояснительная записка, фотоотчет
	Оформлены в уголках книги подразделы «Читаем сами» в не менее 10 дошкольных учреждениях Красненского района	0	0	10	Пояснительная записка, фотоотчет
	Организована выставка детских рисунков «Моя будущая школа» в не менее 9 дошкольных учреждениях Красненского района	0	0	9	Пояснительная записка, фотоотчет
	Проведены практические занятия с будущими первоклассниками в не менее 9 дошкольных учреждениях Красненского района с целью подготовки к обучению в начальной школе	0	0	9	Пояснительная записка, фотоотчет
	Организована работа с семьями воспитанников в не менее 9 дошкольных образовательных учреждений Красненского района с привлечением специалистов начальной школы по вопросам подготовки дошкольников к учебе в школе	0	0	9	Пояснительная записка, фотоотчет
	Размещено не менее 5 информационных о ходе реализации проекта на сайтах дошкольных и общеобразовательных учреждений Красненского района	0	1	5	Пояснительная записка, скриншоты
	Пользователи результатов:	Воспитанники дошкольных учреждений Красненского района, их родители (законные представители), воспитатели дошкольных учреждений и учителя начальных классов общеобразовательных учреждений района			