


ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10096335

«Создание механизма успешной подготовки дошкольников Красненского района к учебе в школе
«На пороге школы»

1. Основные положения

Куратор проекта: Борисова Галина Николаевна, заместитель главы администрации Красненского района – председатель комитета по социальной политике	
Руководитель проекта: Харланова Светлана Николаевна, начальник отдела образования администрации Красненского района	
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: Полторабатько Александр Федорович, глава администрации Красненского района	

2. Календарный план-график работ по проекту

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
код	тип						
1	Б	Организация и проведение мероприятий методической направленности	14	16.09.2024	03.10.2024	Отчет об окончании блока работ	Гермативская Л.М.
1.1	Б	Анкетирование родителей дошкольников 6-7 лет, с целью выявления степени готовности ребенка к школьному обучению	14	16.09.2024	03.10.2024	Отчет об окончании блока работ	Гермативская Л.М.
1.1.1	Р	Проведение анкетирования родителей дошкольников МДОУ Горский детский сад «Радуга»	14	16.09.2024	03.10.2024	Аналитическая записка	Шугайло Т.И.
1.1.2	Р	Проведение анкетирования родителей дошкольников МДОУ Готовской детский сад общеразвивающего вида «Колокольчик»	14	16.09.2024	03.10.2024	Аналитическая записка	Дрожжина И.И.
1.1.3	Р	Проведение анкетирования родителей дошкольников МДОУ Камызинский детский сад «Улыбка»	14	16.09.2024	03.10.2024	Аналитическая записка	Гермативская В.В.

1.1.4	Р	Проведение анкетирования родителей дошкольников МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Капелька»	14	16.09.2024	03.10.2024	Аналитическая записка	Ярцева З.П.
1.1.5	Р	Проведение анкетирования родителей дошкольников МДОУ Кругловский детский сад «Родничок»	14	16.09.2024	03.10.2024	Аналитическая записка	Прокудина Е.Н.
1.1.6	Р	Проведение анкетирования родителей дошкольников МДОУ Лесноуколовский детский сад «Березка»	14	16.09.2024	03.10.2024	Аналитическая записка	Дыбова Е.А.
1.1.7	Р	Проведение анкетирования родителей дошкольников МДОУ Новоуколовский детский сад общеразвивающего вида «Росинка»	14	16.09.2024	03.10.2024	Аналитическая записка	Еньшина С.А.
1.1.8	Р	Проведение анкетирования родителей дошкольников МДОУ Расховецкого детского сада «Родничок»	14	16.09.2024	03.10.2024	Аналитическая записка	Степанов Ю.А.
1.1.9	Р	Проведение анкетирования родителей дошкольников МДОУ Сетищенский детский сад «Родничок»	14	16.09.2024	03.10.2024	Аналитическая записка	Дешина Л.А.
1.2	Р	Создание электронного сборника развивающих материалов по подготовке ребенка к школе	20	07.10.2024	01.11.2024	Пояснительная записка, электронный сборник	Ушакова В.Т.
1.3	Р	Создание и распространение картотеки игр и упражнений по формированию усидчивости детей дошкольного возраста	17	02.12.2024	24.12.2024	Пояснительная записка, картотека игр и упражнений, фотоотчет	Еньшина С.И.
1.4	Р	Разработка и распространение чек-листа «Готов ли ваш ребенок к школе» среди родителей воспитанников дошкольных учреждений Красненского района	12	13.01.2025	28.01.2025	Пояснительная записка, чек- лист, фотоотчет	Ушакова В.Т.
2	Б	Работа с воспитателями дошкольных учреждений и учителями начальных классов общеобразовательных учреждений Красненского района	148	23.09.2024	21.04.2025	Отчет об окончании блока работ	Гермативская Л.М.
2.1	Р	Подготовка и проведение круглого стола на тему «Основные аспекты готовности ребенка к школьному обучению» на базе МОУ «Красненская сош им. М.И. Светличной»	6	23.09.2024	30.09.2024	Пояснительная записка, фотоотчет	Ильина С.И.
2.2	Р	Подготовка и проведение вебинара на тему «Основные аспекты проведения психолого-педагогической оценки	12	30.09.2024	15.10.2024	Пояснительная записка,	Мамонова М.С.

		готовности к началу школьного обучения по методике Н. Я. Семаго и М. М. Семаго «Готовность ребенка к началу обучения»				фотоотчет	
2.3	Р	Подготовка и проведение круглого стола на тему «Проблемы адаптации первоклассников и пути их решения» на базе МБДОУ «Центра развития ребенка-детский сад «Капелька»	9	18.11.2024	28.11.2024	Пояснительная записка, фотоотчет	Гермативская Л.М
2.4	Р	Подготовка и проведение совещания на тему «Сформированность у воспитанников предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения дошкольного образования»	11	07.04.2025	21.04.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Гермативская Л.М.
3	Б	Психолого-педагогическая работа с дошкольниками и первоклассниками образовательных учреждений Красненского района	143	14.04.2025	31.10.2025	Отчет об окончании блока работ	Гермативская Л.М.
3.1	Б	Психолого-педагогическая оценка готовности к началу школьного обучения по методике Н. Я. Семаго и М. М. Семаго «Готовность ребенка к началу обучения» в дошкольных учреждениях Красненского района	17	14.04.2025	07.05.2025	Отчет об окончании блока работ	Гермативская Л.М
3.1.1	Р	Проведение психолого-педагогической оценки готовности к началу школьного обучения дошкольников МДОУ Горского детского сада «Радуга»	17	14.04.2025	07.05.2025	Аналитическая записка	Шугайло Т.И.
3.1.2	Р	Проведение психолого-педагогической оценки готовности к началу школьного обучения дошкольников МДОУ Готовского детского сада общеразвивающего вида «Колокольчик»	17	14.04.2025	07.05.2025	Аналитическая записка	Дрожжина И.И.
3.1.3	Р	Проведение психолого-педагогической оценки готовности к началу школьного обучения дошкольников МДОУ Камызинского детского сада «Улыбка»	17	14.04.2025	07.05.2025	Аналитическая записка	Гермативская В.В.
3.1.4	Р	Проведение психолого-педагогической оценки готовности к началу школьного обучения дошкольников МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Капелька»	17	14.04.2025	07.05.2025	Аналитическая записка	Ярцева З.П.
3.1.5	Р	Проведение психолого-педагогической оценки готовности к началу школьного обучения дошкольников МДОУ Кругловского детского сада «Родничок»	17	14.04.2025	07.05.2025	Аналитическая записка	Прокудина Е.Н.

3.1.6	Р	Проведение психолого-педагогической оценки готовности к началу школьного обучения дошкольников МДОУ Лесноуколовского детского сада «Березка»	17	14.04.2025	07.05.2025	Аналитическая записка	Дыбова Е.А.
3.1.7	Р	Проведение психолого-педагогической оценки готовности к началу школьного обучения дошкольников МДОУ Новоуколовского детского сада общеразвивающего вида «Росинка»	17	14.04.2025	07.05.2025	Аналитическая записка	Еньшина С.А.
3.1.8	Р	Проведение психолого-педагогической оценки готовности к началу школьного обучения дошкольников МДОУ Расховецкого детского сада «Солнышко»	17	14.04.2025	07.05.2025	Аналитическая записка	Степанов Ю.А.
3.1.9	Р	Проведение психолого-педагогической оценки готовности к началу школьного обучения дошкольников МДОУ Сетищенского детского сада «Сказка»	17	14.04.2025	07.05.2025	Аналитическая записка	Дешина Л.А.
3.2	Б	Психолого-педагогическая оценка готовности к началу школьного обучения первоклассников по методике Н. Я. Семаго и М. М. Семаго «Готовность ребенка к началу обучения» в общеобразовательных учреждениях Красненского района	17	09.10.2025	31.10.2025	Отчет об окончании блока работ	Мамонова М.С.
3.2.1	Р	Проведение психолого-педагогической оценки готовности к началу школьного обучения первоклассников МОУ «Горской сош»	17	09.10.2025	31.10.2025	Аналитическая записка	Чумачек М.Н.
3.2.2	Р	Проведение психолого-педагогической оценки готовности к началу школьного обучения первоклассников МОУ «Готовской оош им А.Н Маснева»	17	09.10.2025	31.10.2025	Аналитическая записка	Нагорная Е.Н.
3.2.3	Р	Проведение психолого-педагогической оценки готовности к началу школьного обучения первоклассников МОУ «Камызинской сош»	17	09.10.2025	31.10.2025	Аналитическая записка	Веретенникова И.В.
3.2.4	Р	Проведение психолого-педагогической оценки готовности к началу школьного обучения первоклассников МОУ «Красненская сош им М.И. Светличной»	17	09.10.2025	31.10.2025	Аналитическая записка	Переверзева Н.М.
3.2.5	Р	Проведение психолого-педагогической оценки готовности к началу школьного обучения первоклассников МОУ «Кругловской оош»	17	09.10.2025	31.10.2025	Аналитическая записка	Субочева Е.В.
3.2.6	Р	Проведение психолого-педагогической оценки готовности к началу школьного обучения	17	09.10.2025	31.10.2025	Аналитическая записка	Дыбова Т.И.

		первоклассников МОУ «Лесноуколовской оош»					
3.2.7	Р	Проведение психолого-педагогической оценки готовности к началу школьного обучения первоклассников ОГБОУ «Новоуколовская сош»	17	09.10.2025	31.10.2025	Аналитическая записка	Конищева С.А.
3.2.8	Р	Проведение психолого-педагогической оценки готовности к началу школьного обучения первоклассников МОУ «Расховецкая оош»	17	09.10.2025	31.10.2025	Аналитическая записка	Кохан А.Ю.
3.2.9	Р	Проведение психолого-педагогической оценки готовности к началу школьного обучения первоклассников МОУ «Сетищенская оош»	17	09.10.2025	31.10.2025	Аналитическая записка	Головина А.В.
3.3	Р	Проведение сравнительного анализа психолого-педагогической оценки готовности к началу школьного обучения	17	09.10.2025	31.10.2025	Аналитическая записка	Мамонова М.С.
4	Б	Организация предметного пространства для детей в дошкольных учреждениях Красненского района	126	23.09.2024	27.03.2025	Отчет об окончании блока работ	Гермативская Л.М.
4.1	Б	Создание развивающей образовательной среды «Уголок первоклассника» в дошкольных учреждениях Красненского района	19	23.09.2024	17.10.2024	Отчет об окончании блока работ	Гермативская Л.М.
4.1.1	Р	Создание в МДОУ Горский детский сад «Радуга» развивающей образовательной среды «Уголок первоклассника»	19	23.09.2024	17.10.2024	Пояснительная записка, фотоотчет	Шугайло Т.И.
4.1.2	Р	Создание в МДОУ Готовской детский сад общеразвивающего вида «Колокольчик» развивающей образовательной среды «Уголок первоклассника»	19	23.09.2024	17.10.2024	Пояснительная записка, фотоотчет	Дрожжина И.И.
4.1.3	Р	Создание в МДОУ Камызинский детский сад «Улыбка» развивающей образовательной среды «Уголок первоклассника»	19	23.09.2024	17.10.2024	Пояснительная записка, фотоотчет	Гермативская В.В.
4.1.4	Р	Создание в МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Капелька» развивающей образовательной среды «Уголок первоклассника»	19	23.09.2024	17.10.2024	Пояснительная записка, фотоотчет	Ярцева З.П.
4.1.5	Р	Создание в МДОУ Кругловский детский сад «Родничок» развивающей образовательной среды «Уголок первоклассника»	19	23.09.2024	17.10.2024	Пояснительная записка, фотоотчет	Прокудина Е.Н.
4.1.6	Р	Создание в МДОУ Лесноуколовский детский сад «Березка» развивающей образовательной среды «Уголок первоклассника»	19	23.09.2024	17.10.2024	Пояснительная записка, фотоотчет	Дыбова Е.А.

4.1.7	Р	Создание в МДОУ Новоуколовский детский сад общеразвивающего вида «Росинка» развивающей образовательной среды «Уголок первоклассника»	19	23.09.2024	17.10.2024	Пояснительная записка, фотоотчет	Еньшина С.А.
4.1.8	Р	Создание в МДОУ Расховецкий детский сад «Солнышко» развивающей образовательной среды «Уголок первоклассника»	19	23.09.2024	17.10.2024	Пояснительная записка, фотоотчет	Степанов Ю.А.
4.1.9	Р	Создание в МДОУ Сетищенский детский сад «Сказка» развивающей образовательной среды «Уголок первоклассника»	19	23.09.2024	17.10.2024	Пояснительная записка, фотоотчет	Дешина Л.А.
4.1.10	Р	Создание в МОУ «Большовская оош» (дошкольная группа) развивающей образовательной среды «Уголок первоклассника»	19	23.09.2024	17.10.2024	Пояснительная записка, фотоотчет	Дубинина Л.И.
4.2	Б	Оформление стенда для родителей «Готовим ребенка к школе» в дошкольных учреждениях Красненского района	11	30.10.2024	14.11.2024	Отчет об окончании блока работ	Гермативская Л.М.
4.2.1	Р	Оформление стенда для родителей «Готовим ребенка к школе» в МДОУ Горский детский сад «Радуга»	11	30.10.2024	14.11.2024	Пояснительная записка, фотоотчет	Шугайло Т.И.
4.2.2	Р	Оформление стенда для родителей «Готовим ребенка к школе» в МДОУ Готовской детский сад общеразвивающего вида «Колокольчик»	11	30.10.2024	14.11.2024	Пояснительная записка, фотоотчет	Дрожжина И.И.
4.2.3	Р	Оформление стенда для родителей «Готовим ребенка к школе» в МДОУ Камызинский детский сад «Улыбка»	11	30.10.2024	14.11.2024	Пояснительная записка, фотоотчет	Гермативская В.В.
4.2.4	Р	Оформление стенда для родителей «Готовим ребенка к школе» в МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Капелька»	11	30.10.2024	14.11.2024	Пояснительная записка, фотоотчет	Ярцева З.П.
4.2.5	Р	Оформление стенда для родителей «Готовим ребенка к школе» в МДОУ Кругловский детский сад «Родничок»	11	30.10.2024	14.11.2024	Пояснительная записка, фотоотчет	Прокудина Е.Н.
4.2.6	Р	Оформление стенда для родителей «Готовим ребенка к школе» в МДОУ Лесноуколовский детский сад «Березка»	11	30.10.2024	14.11.2024	Пояснительная записка, фотоотчет	Дыбова Е.А.
4.2.7	Р	Оформление стенда для родителей «Готовим ребенка к школе» в МДОУ Новоуколовский детский сад общеразвивающего вида «Росинка»	11	30.10.2024	14.11.2024	Пояснительная записка, фотоотчет	Еньшина С.А.

4.2.8	Р	Оформление стенда для родителей «Готовим ребенка к школе» в МДОУ Расховецкий детский сад «Солнышко»	11	30.10.2024	14.11.2024	Пояснительная записка, фотоотчет	Степанов Ю.А.
4.2.9	Р	Оформление стенда для родителей «Готовим ребенка к школе» в МДОУ Сетищенский детский сад «Сказка»	11	30.10.2024	14.11.2024	Пояснительная записка, фотоотчет	Дешина Л.А.
4.2.10	Р	Оформление стенда для родителей «Готовим ребенка к школе» в МОУ «Большовская оош» (дошкольная группа)	11	30.10.2024	14.11.2024	Пояснительная записка, фотоотчет	Дубинина Л.И.
4.3	Б	Оформление в уголке книги подраздела «Читаем сами» в дошкольных учреждениях Красненского района	13	11.03.2025	27.03.2025	Отчет об окончании блока работ	Гермативская Л.М.
4.3.1	Р	Оформление в уголке книги подраздела «Читаем сами» в МДОУ Горский детский сад «Радуга»	13	11.03.2025	27.03.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Шугайло Т.И.
4.3.2	Р	Оформление в уголке книги подраздела «Читаем сами» в МДОУ Готовской детский сад общеразвивающего вида «Колокольчик»	13	11.03.2025	27.03.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Дрожжина И.И.
4.3.3	Р	Оформление в уголке книги подраздела «Читаем сами» в МДОУ Камызинский детский сад «Улыбка»	13	11.03.2025	27.03.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Гермативская В.В.
4.3.4	Р	Оформление в уголке книги подраздела «Читаем сами» в МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Капелька»	13	11.03.2025	27.03.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Ярцева З.П.
4.3.5	Р	Оформление в уголке книги подраздела «Читаем сами» в МДОУ Кругловский детский сад «Родничок»	13	11.03.2025	27.03.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Прокудина Е.Н.
4.3.6	Р	Оформление в уголке книги подраздела «Читаем сами» в МДОУ Лесноуколовский детский сад «Березка»	13	11.03.2025	27.03.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Дыбова Е.А.
4.3.7	Р	Оформление в уголке книги подраздела «Читаем сами» в МДОУ Новоуколовский детский сад общеразвивающего вида «Росинка»	13	11.03.2025	27.03.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Еньшина С.А.
4.3.8	Р	Оформление в уголке книги подраздела «Читаем сами» в МДОУ Расховецкий детский сад «Солнышко»	13	11.03.2025	27.03.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Степанов Ю.А.

4.3.9	Р	Оформление в уголке книги подраздела «Читаем сами» в МДОУ Сетищенский детский сад «Сказка»	13	11.03.2025	27.03.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Дешина Л.А.
4.3.10	Р	Оформление в уголке книги подраздела «Читаем сами» в МОУ «Большовская оош» (дошкольная группа)	13	11.03.2025	27.03.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Дубинина Л.И.
5	Б	Организация и проведение мероприятий с дошкольниками	75	14.01.2025	29.04.2025	Отчет об окончании блока работ	Гермативская Л.М.
5.1	Б	Включение в образовательный процесс детских садов игр и упражнений, способствующих развитию графомоторных навыков у детей дошкольного возраста	75	14.01.2025	29.04.2025	Отчет об окончании блока работ	Гермативская Л.М.
5.1.1	Р	Включение в образовательный процесс игр и упражнений, способствующих развитию графомоторных навыков у детей дошкольного возраста МДОУ Горский детский сад «Радуга»	75	14.01.2025	29.04.2025	Аналитическая записка	Шугайло Т.И.
5.1.2	Р	Включение в образовательный процесс игр и упражнений, способствующих развитию графомоторных навыков у детей дошкольного возраста МДОУ Готовской детский сад общеразвивающего вида «Колокольчик»	75	14.01.2025	29.04.2025	Аналитическая записка	Дрожжина И.И.
5.1.3	Р	Включение в образовательный процесс игр и упражнений, способствующих развитию графомоторных навыков у детей дошкольного возраста МДОУ Камызинский детский сад «Улыбка»	75	14.01.2025	29.04.2025	Аналитическая записка	Гермативская В.В.
5.1.4	Р	Включение в образовательный процесс игр и упражнений, способствующих развитию графомоторных навыков у детей дошкольного возраста МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Капелька»	75	14.01.2025	29.04.2025	Аналитическая записка	Ярцева З.П.
5.1.5	Р	Включение в образовательный процесс игр и упражнений, способствующих развитию графомоторных навыков у детей дошкольного возраста МДОУ Кругловский детский сад «Родничок»	75	14.01.2025	29.04.2025	Аналитическая записка	Прокудина Е.Н.
5.1.6	Р	Включение в образовательный процесс игр и упражнений, способствующих развитию графомоторных навыков у детей дошкольного возраста МДОУ Лесноуколовский детский сад «Березка»	75	14.01.2025	29.04.2025	Аналитическая записка	Дыбова Е.А.

5.1.7	Р	Включение в образовательный процесс игр и упражнений, способствующих развитию графомоторных навыков у детей дошкольного возраста МДОУ Новоуколовский детский сад общеразвивающего вида «Росинка»	75	14.01.2025	29.04.2025	Аналитическая записка	Еньшина С.А.
5.1.8	Р	Включение в образовательный процесс игр и упражнений, способствующих развитию графомоторных навыков у детей дошкольного возраста МДОУ Расховецкий детский сад «Солнышко»	75	14.01.2025	29.04.2025	Аналитическая записка	Степанов Ю.А.
5.1.9	Р	Включение в образовательный процесс игр и упражнений, способствующих развитию графомоторных навыков у детей дошкольного возраста МДОУ Сетищенский детский сад «Сказка»	75	14.01.2025	29.04.2025	Аналитическая записка	Дешина Л.А.
5.2	Б	Выставка детских рисунков «Моя будущая школа» в дошкольных учреждениях Красненского района	7	10.02.2025	18.02.2025	Отчет об окончании блока работ	Гермативская Л.М.
5.2.1	Р	Организация выставки детских рисунков «Моя будущая школа» в МДОУ Горский детский сад «Радуга»	7	10.02.2025	18.02.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Шугайло Т.И.
5.2.2	Р	Организация выставки детских рисунков «Моя будущая школа» в МДОУ Готовской детский сад общеразвивающего вида «Колокольчик»	7	10.02.2025	18.02.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Дрожжина И.И.
5.2.3	Р	Организация выставки детских рисунков «Моя будущая школа» в МДОУ Камызинский детский сад «Улыбка»	7	10.02.2025	18.02.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Гермативская В.В.
5.2.4	Р	Организация выставки детских рисунков «Моя будущая школа» в МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Капелька»	7	10.02.2025	18.02.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Ярцева З.П.
5.2.5	Р	Организация выставки детских рисунков «Моя будущая школа» в МДОУ Кругловский детский сад «Родничок»	7	10.02.2025	18.02.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Прокудина Е.Н.
5.2.6	Р	Организация выставки детских рисунков «Моя будущая школа» в МДОУ Лесноуколовский детский сад «Березка»	7	10.02.2025	18.02.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Дыбова Е.А.
5.2.7	Р	Организация выставки детских рисунков «Моя будущая школа» в МДОУ Новоуколовский детский сад общеразвивающего вида «Росинка»	7	10.02.2025	18.02.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Еньшина С.А.

5.2.8	Р	Организация выставки детских рисунков «Моя будущая школа» в МДОУ Расховецкий детский сад «Солнышко»	7	10.02.2025	18.02.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Степанов Ю.А.
5.2.9	Р	Организация выставки детских рисунков «Моя будущая школа» в МДОУ Сетищенский детский сад «Сказка»	7	10.02.2025	18.02.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Дешина Л.А.
5.3	Б	Проведение литературных чтений и декламирование стихов о школе «Там я в новую страну дел и знаний и умений путешествие начну...»	15	10.03.2025	28.03.2025	Отчет об окончании блока работ	Гермативская Л.М.
5.3.1	Р	Проведение литературных чтений и декламирование стихов о школе «Там я в новую страну дел и знаний и умений путешествие начну...» в МДОУ Горский детский сад «Радуга»	15	10.03.2025	28.03.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Шугайло Т.И.
5.3.2	Р	Проведение литературных чтений и декламирование стихов о школе «Там я в новую страну дел и знаний и умений путешествие начну...» в МДОУ Готовской детский сад общеразвивающего вида «Колокольчик»	15	10.03.2025	28.03.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Дрожжина И.И.
5.3.3	Р	Проведение литературных чтений и декламирование стихов о школе «Там я в новую страну дел и знаний и умений путешествие начну...» в МДОУ Камызинский детский сад «Улыбка»	15	10.03.2025	28.03.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Гермативская В.В.
5.3.4	Р	Проведение литературных чтений и декламирование стихов о школе «Там я в новую страну дел и знаний и умений путешествие начну...» в МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Капелька»	15	10.03.2025	28.03.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Ярцева З.П.
5.3.5	Р	Проведение литературных чтений и декламирование стихов о школе «Там я в новую страну дел и знаний и умений путешествие начну...» МДОУ Кругловский детский сад «Родничок»	15	10.03.2025	28.03.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Прокудина Е.Н.
5.3.6	Р	Проведение литературных чтений и декламирование стихов о школе «Там я в новую страну дел и знаний и умений путешествие начну...» в МДОУ Лесноуколовский детский сад «Березка»	15	10.03.2025	28.03.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Дыбова Е.А.
5.3.7	Р	Проведение литературных чтений и декламирование стихов о школе «Там я в новую страну дел и знаний и умений путешествие начну...» в МДОУ Новоуколовский детский сад общеразвивающего вида «Росинка»	15	10.03.2025	28.03.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Еньшина С.А.

5.3.8	Р	Проведение литературных чтений и декламирование стихов о школе «Там я в новую страну дел и знаний и умений путешествие начну...» в МДОУ Расховецкий детский сад «Солнышко»	15	10.03.2025	28.03.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Степанов Ю.А.
5.3.9	Р	Проведение литературных чтений и декламирование стихов о школе «Там я в новую страну дел и знаний и умений путешествие начну...» в МДОУ Сетищенский детский сад «Сказка»	15	10.03.2025	28.03.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Дешина Л.А.
5.4	Б	Сюжетно-ролевая игра «Я - школьник» с дошкольниками	15	07.04.2025	25.04.2025	Отчет об окончании блока работ	Гермативская Л.М.
5.4.1	Р	Сюжетно-ролевая игра «Я - школьник» с дошкольниками МДОУ Горский детский сад «Радуга»	15	07.04.2025	25.04.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Шугайло Т.И.
5.4.2	Р	Сюжетно-ролевая игра «Я - школьник» с дошкольниками МДОУ Готовской детский сад общеразвивающего вида «Колокольчик»	15	07.04.2025	25.04.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Дрожжина И.И.
5.4.3	Р	Сюжетно-ролевая игра «Я - школьник» с дошкольниками МДОУ Камызинский детский сад «Улыбка»	15	07.04.2025	25.04.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Гермативская В.В.
5.4.4	Р	Сюжетно-ролевая игра «Я - школьник» с дошкольниками МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Капелька»	15	07.04.2025	25.04.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Ярцева З.П.
5.4.5	Р	Сюжетно-ролевая игра «Я - школьник» с дошкольниками МДОУ Кругловский детский сад «Родничок»	15	07.04.2025	25.04.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Прокудина Е.Н.
5.4.6	Р	Сюжетно-ролевая игра «Я - школьник» с дошкольниками МДОУ Лесноуколовский детский сад «Березка»	15	07.04.2025	25.04.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Дыбова Е.А.
5.4.7	Р	Сюжетно-ролевая игра «Я - школьник» с дошкольниками МДОУ Новоуколовский детский сад общеразвивающего вида «Росинка»	15	07.04.2025	25.04.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Еньшина С.А.
5.4.8	Р	Сюжетно-ролевая игра «Я - школьник» с дошкольниками МДОУ Расховецкий детский сад «Солнышко»	15	07.04.2025	25.04.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Степанов Ю.А.
5.4.9	Р	Сюжетно-ролевая игра «Я - школьник» с дошкольниками МДОУ Сетищенский детский сад	15	07.04.2025	25.04.2025	Пояснительная записка,	Дешина Л.А.

		«Сказка»				фотоотчет	
6	Б	Взаимодействие с семьями воспитанников дошкольных образовательных учреждений Красненского района	56	03.12.2024	27.02.2025	Отчет об окончании блока работ	Гермативская Л.М.
6.1	Р	Создание и распространение информационных буклетов о готовности ребенка к школе «В семье растет первоклассник» среди родителей воспитанников дошкольных образовательных учреждений Красненского района	11	03.12.2024	17.12.2024	Пояснительная записка, буклеты, фотоотчет	Гермативская Л.М.
6.2	Р	Распространение в родительских чатах памяток для родителей, будущих первоклассников	56	03.12.2024	27.02.2025	скриншоты родительских чатов	Гермативская Л.М.
6.3	Р	Организация индивидуальных занятий с родителями и детьми дошкольного возраста по психологической подготовке к обучению в школе	56	03.12.2024	27.02.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Мамонова М.С.
6.4	Б	Организация работы пресс-клубов для родителей с привлечением специалистов начальных школ «Вы спрашиваете – мы отвечаем»	19	03.02.2025	27.02.2025	Отчет об окончании блока работ	Закурдаева О.Б.
6.4.1	Р	Организация работы пресс-клуба для родителей с привлечением специалистов начальной школы МОУ «Горской сош»	19	03.02.2025	27.02.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Чумачек М.Н.
6.4.2	Р	Организация работы пресс-клуба для родителей с привлечением специалистов начальной школы МОУ «Готовской оош им А.Н Маснева»	19	03.02.2025	27.02.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Нагорная Е.Н.
6.4.3	Р	Организация работы пресс-клуба для родителей с привлечением специалистов начальной школы МОУ «Камызинской сош»	19	03.02.2025	27.02.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Веретенникова И.В.
6.4.4	Р	Организация работы пресс-клуба для родителей с привлечением специалистов начальной школы МОУ «Красненская сош им М.И. Светличной»	19	03.02.2025	27.02.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Переверзева Н.М.
6.4.5	Р	Организация работы пресс-клуба для родителей с привлечением специалистов начальной школы МОУ «Кругловской оош»	19	03.02.2025	27.02.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Субочева Е.В.
6.4.6	Р	Организация работы пресс-клуба для родителей с привлечением специалистов начальной школы МОУ «Лесноуколовской оош»	19	03.02.2025	27.02.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Дыбова Т.И.

6.4.7	Р	Организация работы пресс-клуба для родителей с привлечением специалистов начальной школы ОГБОУ «Новоуколовская сош»	19	03.02.2025	27.02.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Конищева С.А.
6.4.8	Р	Организация работы пресс-клуба для родителей с привлечением специалистов начальной школы МОУ «Расховецкая оош»	19	03.02.2025	27.02.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Кохан А.Ю.
6.4.9	Р	Организация работы пресс-клуба для родителей с привлечением специалистов начальной школы МОУ «Сетищенская оош»	19	03.02.2025	27.02.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Головина А.В.
7	Б	Организация работы по взаимодействию дошкольных учреждений с общеобразовательными учреждениями Красненского района	304	02.09.2024	19.11.2025	Отчет об окончании блока работ	Гермативская Л.М.
7.1	Р	Участие детей подготовительных групп в торжественной линейке, посвященной Дню знаний	2	02.09.2024	03.09.2024	Пояснительная записка, фотоотчет	Ушакова В.Т.
7.2	Р	Посещение занятий в дошкольных учреждениях учителями начальных классов	122	07.10.2024	04.04.2025	Аналитическая записка	Гермативская Л.М.
7.3	Р	Торжественное посвящение в кадеты дошкольников с приглашением кадетов (юноармейцев) школ	20	28.10.2024	22.11.2024	Пояснительная записка, фотоотчет	Ушакова В.Т.
7.4	Р	Проведение экскурсий в школу (посещение библиотеки спортивного и актового зала)	20	25.11.2024	20.12.2024	Пояснительная записка, фотоотчет	Ильина С.И.
7.5	Р	Проведение общих родительских собраний на тему «Ваш ребенок будущий первоклассник» в дошкольных учреждениях с приглашением учителей начальных классов общеобразовательных учреждений Красненского района	9	13.02.2025	25.02.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Ушакова В.Т.
7.6	Б	Проведение практических занятий с будущими первоклассниками с целью подготовки к обучению в начальной школе	53	01.04.2025	16.06.2025	Отчет об окончании блока работ	Харланова С.Н.
7.6.1	Р	Проведение практических занятий с будущими первоклассниками МОУ «Горской сош» с целью подготовки к обучению в начальной школе	53	01.04.2025	16.06.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Чумачек М.Н.
7.6.2	Р	Проведение практических занятий с будущими первоклассниками МОУ «Готовской оош им А.Н Маснева» с целью подготовки к обучению в начальной	53	01.04.2025	16.06.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Нагорная Е.Н.

		школе					
7.6.3	Р	Проведение практических занятий с будущими первоклассниками МОУ «Камызинской сош» с целью подготовки к обучению в начальной школе	53	01.04.2025	16.06.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Веретенникова И.В.
7.6.4	Р	Проведение практических занятий с будущими первоклассниками МОУ «Красненская сош им М.И. Светличной» с целью подготовки к обучению в начальной школе	53	01.04.2025	16.06.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Переверзева Н.М.
7.6.5	Р	Проведение практических занятий с будущими первоклассниками МОУ «Кругловской оош» с целью подготовки к обучению в начальной школе	53	01.04.2025	16.06.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Субочева Е.В.
7.6.6	Р	Проведение практических занятий с будущими первоклассниками МОУ «Лесноуколовской оош» с целью подготовки к обучению в начальной школе	53	01.04.2025	16.06.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Дыбова Т.И.
7.6.7	Р	Проведение практических занятий с будущими первоклассниками ОГБОУ «Новоуколовская сош» с целью подготовки к обучению в начальной школе	53	01.04.2025	16.06.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Конищева С.А.
7.6.8	Р	Проведение практических занятий с будущими первоклассниками МОУ «Расховецкая оош» с целью подготовки к обучению в начальной школе	53	01.04.2025	16.06.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Кохан А.Ю.
7.6.9	Р	Проведение практических занятий с будущими первоклассниками МОУ «Сетищенская оош» с целью подготовки к обучению в начальной школе	53	01.04.2025	16.06.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Головина А.В.
7.7	Р	Встреча с первоклассниками. Экскурсии в классы образовательных учреждений Красненского района	10	12.05.2025	23.05.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Ильина С.И.
7.8	Б	Проведение познавательной программы «День рождения алфавита» для дошкольников, приуроченная ко Дню славянской письменности и культуры	10	12.05.2025	23.05.2025	Отчет об окончании блока работ	Ильина С.И.
7.8.1	Р	Проведение познавательной программы «День рождения алфавита» для дошкольников в МОУ «Горской сош»	10	12.05.2025	23.05.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Чумачек М.Н.
7.8.2	Р	Проведение познавательной программы «День рождения алфавита» для дошкольников в МОУ «Готовской оош им А.Н Маснева»	10	12.05.2025	23.05.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Нагорная Е.Н.

7.8.3	Р	Проведение познавательной программы «День рождения алфавита» для дошкольников в МОУ «Камызинской сош»	10	12.05.2025	23.05.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Веретенникова И.В.
7.8.4	Р	Проведение познавательной программы «День рождения алфавита» для дошкольников в МОУ «Красненская сош им М.И. Светличной»	10	12.05.2025	23.05.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Переверзева Н.М.
7.8.5	Р	Проведение познавательной программы «День рождения алфавита» для дошкольников в МОУ «Кругловской оош»	10	12.05.2025	23.05.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Субочева Е.В.
7.8.6	Р	Проведение познавательной программы «День рождения алфавита» для дошкольников в МОУ «Лесноуколовской оош»	10	12.05.2025	23.05.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Дыбова Т.И
7.8.7	Р	Проведение познавательной программы «День рождения алфавита» для дошкольников в ОГБОУ «Новоуколовская сош»	10	12.05.2025	23.05.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Конищева С.А.
7.8.8	Р	Проведение познавательной программы «День рождения алфавита» для дошкольников в МОУ «Расховецкая оош»	10	12.05.2025	23.05.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Кохан А.Ю.
7.8.9	Р	Проведение познавательной программы «День рождения алфавита» для дошкольников в МОУ «Сетищенская оош»	10	12.05.2025	23.05.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Головина А.В.
7.9	Р	Посещение занятий в школах (первые классы) воспитателями дошкольных образовательных учреждений Красненского района	15	08.09.2025	26.09.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Мамонова М.С.
7.10	Р	Проведение круглого стола по итогам готовности первоклассников к школе с участием педагогов дошкольных и общеобразовательных учреждений Красненского района	13	31.10.2025	19.11.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Мамонова М.С.
8	Б	Информационное сопровождение мероприятий проекта	262	01.11.2024	19.11.2025	Отчет об окончании блока работ	Гермативская Л.М.
8.1	Р	Размещение информации о мероприятиях проекта на сайтах дошкольных и общеобразовательных учреждений Красненского района	41	01.11.2024	26.12.2024	Пояснительная записка, скриншоты	Дешин С.Л.
8.2	Р	Размещение информации о мероприятиях проекта на сайтах дошкольных и общеобразовательных учреждений Красненского района	56	10.01.2025	31.03.2025	Пояснительная записка, скриншоты	Дешин С.Л.

8.3	Р	Размещение информации о мероприятиях проекта на сайтах дошкольных и общеобразовательных учреждений Красненского района	63	01.04.2025	30.06.2025	Пояснительная записка, скриншоты	Дешин С.Л.
8.4	Р	Размещение информации о мероприятиях проекта на сайтах дошкольных и общеобразовательных учреждений Красненского района	66	01.07.2025	30.09.2025	Пояснительная записка, скриншоты	Дешин С.Л.
8.5	Р	Размещение информации о мероприятиях проекта на сайтах дошкольных и общеобразовательных учреждений Красненского района	35	01.10.2025	19.11.2025	Пояснительная записка, скриншоты	Дешин С.Л.
И т о г о:			304	02.09.2024	19.11.2025		

3. Бюджет проекта

Код	Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		
			фед.	обл.	мест.	средства хоз.суб-та	заемные средства	прочие
1	Организация и проведение мероприятий методической направленности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Работа с воспитателями дошкольных учреждений и учителями начальных классов общеобразовательных учреждений Красненского района	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Психолого-педагогическая работа с дошкольниками и первоклассниками образовательных учреждений Красненского района	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Организация предметного пространства для детей в дошкольных учреждениях Красненского района	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
4.1	Создание развивающей образовательной среды «Уголок первоклассника» в дошкольных учреждениях Красненского района	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Оформление стенда для родителей «Готовим ребенка к школе» в дошкольных учреждениях Красненского района	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
4.2.1	Оформление стенда для родителей «Готовим ребенка к школе» в МДОУ Горский детский сад «Радуга»	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50

4. Риски проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1	Низкий уровень информированности родителей о мероприятиях проекта	Недостижение результатов проекта	Проведение информационной кампании, размещение информации на сайтах дошкольных образовательных учреждений	Харланова С.Н.	Проведение дополнительной информационной кампании.
2	Низкий уровень заинтересованности педагогов о мероприятиях проекта	Недостижение результатов проекта	Проведение информационной кампании	Харланова С.Н.	Корректировка сроков реализации проекта
3	Недостаток знаний у педагогов в вопросах создания проектов	Снижение качества результата проекта	Организация и проведение обучающегося семинара для педагогов	Харланова С.Н.	Проведение дополнительной информационной кампании.

5. Команда проекта

№	ФИО, должность	Ранг в области ПУ	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1	Борисова Галина Николаевна, заместитель главы администрации Красненского района по социальной политике	Проектный менеджер 3 класса	Куратор проекта	Распоряжение администрации муниципального района «Красненский район» от 19 июля 2024 года №503-р «О назначении команды проекта»
2	Харланова Светлана Николаевна, начальник отдела образования администрации Красненского района	Проектный специалист 3 класса	Руководитель проекта, ответственный за блоки работ проекта	Распоряжение администрации муниципального района «Красненский район» от 19 июля 2024 года №503-р «О назначении команды проекта»
3	Гермативская Любовь Макарьевна, заведующий МЦОКО МКУ «Ресурсный центр образования» Красненского района	Проектный специалист 4 класса	Администратор проекта, ответственный за блоки работ проекта,	Приказ отдела образования администрации Красненского района Белгородской области

			член рабочей группы проекта (Р)	от 26 июля 2024г №592 «О назначении команды проекта»
4	Мамонова Мария Сергеевна, главный специалист отдела образования администрации Красненского района	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы проекта (Р), ответственный за блоки работ проекта	Приказ отдела образования администрации Красненского района Белгородской области от 26 июля 2024г №592 «О назначении команды проекта»
5	Дешин Сергей Леонидович, методист МБУ «Дом детского творчества»	Проектный специалист 4 класса	Оператор мониторинга проекта, член рабочей группы проекта (Р)	Приказ отдела образования администрации Красненского района Белгородской области от 26 июля 2024г №592 «О назначении команды проекта»
6	Дешина Людмила Александровна, заведующий Сетищенским детским садом «Сказка»	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы проекта (Р)	Приказ отдела образования администрации Красненского района Белгородской области от 26 июля 2024г №592 «О назначении команды проекта»
7	Дрожжина Ирина Ивановна, заведующий Готовским детским садом «Колокольчик»	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы проекта (Р)	Приказ отдела образования администрации Красненского района Белгородской области от 26 июля 2024г №592 «О назначении команды проекта»
8	Дыбова Елена Алексеевна, заведующий Лесноуколовским детским садом «Березка»	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы проекта (Р)	Приказ отдела образования администрации Красненского района Белгородской области от 26 июля 2024г №592 «О назначении команды проекта»
9	Еньшина Светлана Алексеевна, заведующий МДОУ Новоуколовский детский сад общеразвивающего вида «Росинка	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы проекта (Р)	Приказ отдела образования администрации Красненского района Белгородской области от 26 июля 2024г №592 «О назначении команды проекта»
10	Гермативская Варвара Валерьевна, заведующий Камызинским детским садом «Улыбка»	нет ранга	Член рабочей группы проекта (Р)	Приказ отдела образования администрации Красненского района Белгородской области от 26 июля 2024г №592 «О назначении команды проекта»

11	Прокудина Елена Николаевна, заведующий МДОУ Кругловский детский сад «Родничок»	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы проекта (Р)	Приказ отдела образования администрации Красненского района Белгородской области от 26 июля 2024г №592 «О назначении команды проекта»
12	Степанов Юрий Александрович, заведующий Расховецким детским садом «Солнышко»	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы проекта (Р)	Приказ отдела образования администрации Красненского района Белгородской области от 26 июля 2024г №592 «О назначении команды проекта»
13	Шугайло Татьяна Ивановна, заведующий Горским детским садом «Радуга»	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы проекта (Р)	Приказ отдела образования администрации Красненского района Белгородской области от 26 июля 2024г №592 «О назначении команды проекта»
14	Ярцева Заира Петровна, заведующий Центром развития ребенка - детским садом «Капелька»	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы проекта (Р)	Приказ отдела образования администрации Красненского района Белгородской области от 26 июля 2024г №592 «О назначении команды проекта»
15	Ушакова Валентина Тимофеевна, старший воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Капелька»	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы проекта (Р)	Приказ отдела образования администрации Красненского района Белгородской области от 26 июля 2024г №592 «О назначении команды проекта»
16	Еньшина Светлана Ивановна, старший воспитатель МДОУ Новоуколовский детский сад общеразвивающего вида «Росинка»	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы проекта (Р)	Приказ отдела образования администрации Красненского района Белгородской области от 26 июля 2024г №592 «О назначении команды проекта»
17	Ильина Светлана Ивановна, учитель начальных классов МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа им. М.И. Светличной», руководитель РМО учителей начальных классов	нет ранга	Член рабочей группы проекта (Р), ответственный за блоки работ проекта	Приказ отдела образования администрации Красненского района Белгородской области от 26 июля 2024г №592 «О назначении команды проекта»

18	Дубинина Людмила Ивановна, директор МОУ «Большовская основная общеобразовательная школа имени М.Д. Чубарых»	Проектный менеджер 4 класса	Член рабочей группы проекта (Р)	Приказ отдела образования администрации Красненского района Белгородской области от 26 июля 2024г №592 «О назначении команды проекта»
19	Чумачек Марина Николаевна, директор МОУ «Горская средняя общеобразовательная школа»	Проектный менеджер 4 класса	Член рабочей группы проекта (Р)	Приказ отдела образования администрации Красненского района Белгородской области от 26 июля 2024г №592 «О назначении команды проекта»
20	Нагорная Елена Никифоровна, директор МОУ «Готовская основная общеобразовательная школа имени А.Н. Маснева»	Проектный менеджер 4 класса	Член рабочей группы проекта (Р)	Приказ отдела образования администрации Красненского района Белгородской области от 26 июля 2024г №592 «О назначении команды проекта»
21	Веретенникова Ирина Васильевна, директор МОУ «Камызинская средняя общеобразовательная школа»	Проектный менеджер 4 класса	Член рабочей группы проекта (Р)	Приказ отдела образования администрации Красненского района Белгородской области от 26 июля 2024г №592 «О назначении команды проекта»
22	Переверзева Наталья Михайловна, директор МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа им. М.И. Светличной»	Проектный менеджер 4 класса	Член рабочей группы проекта (Р)	Приказ отдела образования администрации Красненского района Белгородской области от 26 июля 2024г №592 «О назначении команды проекта»
23	Субачева Елена Васильевна, директор МОУ «Кругловская основная общеобразовательная школа им. А.Н. Жданова»	Проектный менеджер 4 класса	Член рабочей группы проекта (Р)	Приказ отдела образования администрации Красненского района Белгородской области от 26 июля 2024г №592 «О назначении команды проекта»
24	Дыбова Татьяна Ивановна, директор МОУ «Лесноуколовская основная общеобразовательная школа»	Проектный менеджер 4 класса	Член рабочей группы проекта (Р)	Приказ отдела образования администрации Красненского района Белгородской области от 26 июля 2024г №592 «О назначении команды проекта»

25	Конищева Светлана Александровна, директор ОГБ ОУ «Новоуколовская средняя общеобразовательная школа»	Проектный менеджер 4 класса	Член рабочей группы проекта (Р)	Приказ отдела образования администрации Красненского района Белгородской области от 26 июля 2024г №592 «О назначении команды проекта»
26	Кохан Алексей Юрьевич, директор МОУ «Расховецкая основная общеобразовательная школа»	Проектный менеджер 4 класса	Член рабочей группы проекта (Р)	Приказ отдела образования администрации Красненского района Белгородской области от 26 июля 2024г №592 «О назначении команды проекта»
27	Головина Анна Викторовна, директор МОУ «Сетищенская основная общеобразовательная школа»	Проектный менеджер 4 класса	Член рабочей группы проекта (Р)	Приказ отдела образования администрации Красненского района Белгородской области от 26 июля 2024г №592 «О назначении команды проекта»

6. Планирование коммуникаций

Тема	Участники	Ответственный	Форма	Периодичность
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая записка	не позже дня контрольного события по плану управления
Отчет о ходе реализации проекта	Руководитель проекта Администратора проекта	Администратора проекта	Аналитическая записка	1 раз в квартал
Рабочие встречи	Руководитель проекта Члены рабочей группы	Администратора проекта	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)	1 раз в месяц