


ПАСПОРТ ПРОЕКТА № 10096415

Воспитание патриотизма и гражданской ответственности у обучающихся образовательных организаций Красненского района «Я-патриот»

1. Основные положения

Координирующий орган: Администрация муниципального района «Красненский район»		Куратор проекта: Борисова Галина Николаевна, заместитель главы администрации Красненского района – председатель комитета по социальной политике		
Исполнитель: Отдел образования администрации Красненского района		Руководитель проекта: Харланова Светлана Николаевна, начальник отдела образования администрации Красненского района		
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: Полторабатько Александр Федорович, глава администрации Красненского района				
Инициатор: Харланова Светлана Николаевна, начальник отдела образования администрации Красненского района				
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ:		дата начала: 03.03.2025 г.		дата окончания: 26.02.2026 г.
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):		642,80		
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА:				
Территория реализации проекта: муниципальный район «Красненский район» Белгородской области		Уровень сложности проекта: высокий		Тип проекта: социальный
Направление Стратегии социально-экономического развития Красненского района Белгородской области: «Развитие человеческого потенциала муниципального района «Красненский район»		Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Красненского района Белгородской области: Доля учащихся, обучающихся в современных условиях от общего числа учащихся на всех уровнях образования		
Наименование муниципальной программы Красненского района Белгородской области: муниципальная программа «Развития образования Красненского района», утвержденная постановлением администрации муниципального района «Красненский район» от 23 декабря 2024 года №126		Наименование подпрограммы муниципальной программы Красненского района Белгородской области: подпрограмма 2. «Развитие общего образования»		

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА

Отклонение по бюджету:	Превышение на не более 32000 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта
Отклонение по срокам:	Превышение на не более 12 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта
Достижение результата проекта:	Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта
Соблюдение требований к результату:	Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта

2. Цель и результат проекта

Цель проекта:	К 26 февраля 2026 года укрепить патриотическую и гражданскую позицию у не менее 900 обучающихся общеобразовательных учреждений и 112 воспитанников детских садов Красненского района, повысив уровень вовлеченности детей в мероприятия патриотической направленности с 75 до 100%				
Способ достижения цели:	Разработка и внедрение комплекса мероприятий и подходов, направленных на формирование у детей чувства гордости за свою страну, уважения к её истории, культуре и традициям, а также на развитие активной гражданской позиции				
Результат проекта:	Результат:	Базовое значение	Период, год		Вид подтверждения:
		2025	2026		
	К 26 февраля 2026 года у не менее 900 обучающихся общеобразовательных организаций и 112 воспитанников детских садов Красненского района сформировано осознанное отношение к патриотическим и гражданским ценностям, посредством участия в комплексе мероприятий, направленных на формирование и развитие активной гражданской позиции	0	900/112	900/112	Справка о результате реализации проекта
Требования к результату проекта:	Требования к результату	Базовое значение	Период, год		Вид подтверждения:
			2025	2026	
			1	2	
			Проведено не менее 2-х тестирований по уровню сформированности гражданско-патриотической позиции обучающихся общеобразовательных учреждений Красненского		
		0			Аналитическая записка

	района					
	Изготовлено не менее 900 дневников учета участия в мероприятиях патриотической направленности обучающихся общеобразовательных учреждений Красненского района	0	900	900		Пояснительная записка, дневники
	Проведено не менее 30 мероприятий патриотической направленности по вовлечению обучающихся общеобразовательных учреждений Красненского района	0	25	30		Пояснительная записка, фотоотчет
	Проведено не менее 10 смен в Центре военно - спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин"	0	9	10		Пояснительная записка, фотоотчет
	Организовано не менее 4 образовательных путешествий, в том числе в виртуальном формате, в музейные комплексы, прославлиющие защитников Родины	0	4	4		Пояснительная записка, фотоотчет
	Приобретены футболки с эмблемами для не менее 50% участников проекта	0	500	500		Товарные чеки
	Проведено не менее 2-х марш-бросков по местам боевой славы	0	2	2		Пояснительная записка, фотоотчет
	Выпущено не менее 115 видеозаписей воспоминаний "Детей войны"	0	115	115		Пояснительная записка со ссылками на RuTube и госпаблик учреждений
	Создано не менее 20 творческих проектов в рамках проведения исследовательской конференции "Без срока давности"	0	20	20		Пояснительная записка
	Пользователи результатов:	Воспитанники, обучающиеся, их родители (законные представители) и педагоги образовательных учреждений Красненского района				