

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10096415

Воспитание патриотизма и гражданственности у обучающихся образовательных организаций Красненского района «Я-Патриот»

1. Основные положения

Куратор проекта: Борисова Галина Николаевна, заместитель главы администрации Красненского района – председатель комитета по социальной политике	
Руководитель проекта: Харланова Светлана Николаевна, начальник отдела образования администрации Красненского района	
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: Полторабатько Александр Федорович, глава администрации Красненского района	

2. Календарный план-график работ по проекту

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
код	тип						
1.	Б	Проведение организационно – методической работы	53	03.03.2025	20.05.2025	Отчет об окончании блока работ	Харланова С.Н.
1.1.	Б	Проведение входного тестирования уровня сформированности гражданско-патриотической позиции обучающихся общеобразовательных учреждений Красненского района	47	03.03.2025	12.05.2025	Отчет об окончании блока работ	Харланова С.Н.
1.1.1.	Р	Разработка анкеты для проведения тестирования уровня сформированности гражданско-патриотической позиции обучающихся общеобразовательных учреждений Красненского района	31	03.03.2025	15.04.2025	Пояснительная записка, анкета	Щербинина В.П.
1.1.2.	Б	Проведение тестирования уровня сформированности гражданско-патриотической позиции обучающихся общеобразовательных учреждений Красненского района	9	16.04.2025	28.04.2025	Отчет об окончании блока работ	Щербинина В.П.

1.1.2.1.	Р	Проведение тестирования уровня сформированности гражданско-патриотической позиции обучающихся МОУ «Большовская ООШ имени М.Д.Чубарых»	9	16.04.2025	28.04.2025	Аналитическая записка	Дубинина Л.И.
1.1.2.2.	Р	Проведение тестирования уровня сформированности гражданско-патриотической позиции обучающихся МОУ «Горская СОШ»	9	16.04.2025	28.04.2025	Аналитическая записка	Чумачек М.Н.
1.1.2.3.	Р	Проведение тестирования уровня сформированности гражданско-патриотической позиции обучающихся МОУ «Готовская ООШ имени А.Н.Масенева»	9	16.04.2025	28.04.2025	Аналитическая записка	Нагорная Е.Н.
1.1.2.4.	Р	Проведение тестирования уровня сформированности гражданско-патриотической позиции обучающихся МОУ «Камызинская СОШ»	9	16.04.2025	28.04.2025	Аналитическая записка	Флигинских Е.И.
1.1.2.5.	Р	Проведение тестирования уровня сформированности гражданско-патриотической позиции обучающихся МОУ «Красненская СОШ имени М.И.Светличной»	9	16.04.2025	28.04.2025	Аналитическая записка	Переверзева Н.М.
1.1.2.6.	Р	Проведение тестирования уровня сформированности гражданско-патриотической позиции обучающихся МОУ «Кругловская ООШ имени А.М.Жданова»	9	16.04.2025	28.04.2025	Аналитическая записка	Субачева Е.В.
1.1.2.7.	Р	Проведение тестирования уровня сформированности гражданско-патриотической позиции обучающихся МОУ «Лесноколовская ООШ»	9	16.04.2025	28.04.2025	Аналитическая записка	Дыбова Е.И.
1.1.2.8.	Р	Проведение тестирования уровня сформированности гражданско-патриотической позиции обучающихся МОУ «Сетищенская ООШ»	9	16.04.2025	28.04.2025	Аналитическая записка	Головина А.В.
1.1.2.9.	Р	Проведение тестирования уровня сформированности гражданско-патриотической позиции обучающихся МОУ «Расховецкая ООШ»	9	16.04.2025	28.04.2025	Аналитическая записка	Кохан А.Ю.
1.1.2.10.	Р	Проведение тестирования уровня сформированности гражданско-патриотической позиции обучающихся ОГБОУ «Новоколовская СОШ»	9	16.04.2025	28.04.2025	Аналитическая записка	Конищева С.А.
1.1.3.	Р	Проведение анализа уровня сформированности гражданско-патриотической позиции обучающихся у обучающихся общеобразовательных учреждений Красненского района	5	29.04.2025	12.05.2025	Аналитическая записка	Щербинина В.П.
1.2.	Б	Разработка и тиражирование дневника учета участия в мероприятиях патриотической направленности - «Паспорт Патриота»	42	18.03.2025	20.05.2025	Отчет об окончании блока работ	Харланова С.Н.

1.2.1.	Р	Оформление дневников учета участия в мероприятиях патриотической направленности обучающихся МОУ «Большовская ООШ имени М.Д.Чубарых» ("Паспорт Патриота")	42	18.03.2025	20.05.2025	Пояснительная записка, дневник	Дубинина Л.И.
1.2.2.	Р	Оформление дневников учета участия в мероприятиях патриотической направленности обучающихся МОУ «Горская СОШ» ("Паспорт Патриота")	42	18.03.2025	20.05.2025	Пояснительная записка, дневник	Чумачек М.Н.
1.2.3.	Р	Оформление дневников учета участия в мероприятиях патриотической направленности обучающихся МОУ «Готовская ООШ имени А.Н.Маснева» ("Паспорт Патриота")	42	18.03.2025	20.05.2025	Пояснительная записка, дневник	Нагорная Е.Н.
1.2.4.	Р	Оформление дневников учета участия в мероприятиях патриотической направленности обучающихся МОУ «Камызинская СОШ» ("Паспорт Патриота")	42	18.03.2025	20.05.2025	Пояснительная записка, дневник	Флигинских Е.И.
1.2.5.	Р	Оформление дневников учета участия в мероприятиях патриотической направленности обучающихся МОУ «Красненская СОШ имени М.И.Светличной» ("Паспорт Патриота")	42	18.03.2025	20.05.2025	Пояснительная записка, дневник	Переверзева Н.М.
1.2.6.	Р	Оформление дневников учета участия в мероприятиях патриотической направленности обучающихся МОУ «Кругловская ООШ имени А.М.Жданова» ("Паспорт Патриота")	42	18.03.2025	20.05.2025	Пояснительная записка, дневник	Субачева Е.В.
1.2.7.	Р	Оформление дневников учета участия в мероприятиях патриотической направленности обучающихся МОУ «Лесноуколовская ООШ» ("Паспорт Патриота")	42	18.03.2025	20.05.2025	Пояснительная записка, дневник	Дыбова Е.И.
1.2.8.	Р	Оформление дневников учета участия в мероприятиях патриотической направленности обучающихся МОУ «Сетищенская ООШ» ("Паспорт Патриота")	42	18.03.2025	20.05.2025	Пояснительная записка, дневник	Головина А.В.
1.2.9.	Р	Оформление дневников учета участия в мероприятиях патриотической направленности обучающихся МОУ «Расховецкая ООШ» ("Паспорт Патриота")	42	18.03.2025	20.05.2025	Пояснительная записка, дневник	Кохан А.Ю.
1.2.10.	Р	Оформление дневников учета участия в мероприятиях патриотической направленности обучающихся ОГБОУ «Новоуколовская СОШ» ("Паспорт Патриота")	42	18.03.2025	20.05.2025	Пояснительная записка, дневник	Конищева С.А.
2.	Б	Приобретение форменной одежды участников проекта	30	20.03.2025	30.04.2025	Отчет об окончании блока работ	Харланова С.Н.

2.1.	Р	Разработка и утверждение макетов эмблем для размещения на футболках участников проекта образовательными учреждениями Красненского района	8	20.03.2025	01.04.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Смирных И.Н.
2.2	Б	Приобретение футболок с эмблемами для обучающихся и воспитанников образовательных учреждений Красненского района	22	01.04.2025	30.04.2025	Отчет об окончании блока работ	Харламова С.Н.
2.2.1.	Р	Приобретение футболок с эмблемами для обучающихся МОУ «Большовская ООШ им. М.Д. Чубарых»	22	01.04.2025	30.04.2025	Товарные чеки	Дубинина Л.И.
2.2.2.	Р	Приобретение футболок с эмблемами для обучающихся МОУ «Горская СОШ»	22	01.04.2025	30.04.2025	Товарные чеки	Чумачек М.Н.
2.2.3.	Р	Приобретение футболок с эмблемами для обучающихся МОУ «Готовская ООШ имени А.Н.Маснева»	22	01.04.2025	30.04.2025	Товарные чеки	Нагорная Е.Н.
2.2.4.	Р	Приобретение футболок с эмблемами для обучающихся МОУ «Камызинская СОШ»	22	01.04.2025	30.04.2025	Товарные чеки	Флигинских Е.И.
2.2.5.	Р	Приобретение футболок с эмблемами для обучающихся МОУ «Красненская СОШ имени М.И.Светличной»	22	01.04.2025	30.04.2025	Товарные чеки	Переверзева Н.М.
2.2.6.	Р	Приобретение футболок с эмблемами для обучающихся МОУ «Крутовская ООШ имени А.М.Жданова»	22	01.04.2025	30.04.2025	Товарные чеки	Субачева Е.В.
2.2.7.	Р	Приобретение футболок с эмблемами для обучающихся МОУ «Лесноуколовская ООШ»	22	01.04.2025	30.04.2025	Товарные чеки	Дыбова Е.И.
2.2.8.	Р	Приобретение футболок с эмблемами для обучающихся МОУ «Сетищенская ООШ»	22	01.04.2025	30.04.2025	Товарные чеки	Головина А.В.
2.2.9.	Р	Приобретение футболок с эмблемами для обучающихся МОУ «Раеховицкая ООШ»	22	01.04.2025	30.04.2025	Товарные чеки	Кохан А.Ю.
2.2.10.	Р	Приобретение футболок с эмблемами для обучающихся ОГБОУ «Новоуколовская СОШ»	22	01.04.2025	30.04.2025	Товарные чеки	Конищева С.А.
2.2.11.	Р	Приобретение футболок с эмблемами для воспитанников МДОУ Сетищенский детский сад «Сказка»	22	01.04.2025	30.04.2025	Товарные чеки	Дешина Л.А.
2.2.12.	Р	Приобретение футболок с эмблемами для воспитанников МДОУ Лесноуколовский детский сад "Березка"	22	01.04.2025	30.04.2025	Товарные чеки	Дыбова Е.А.
2.2.13.	Р	Приобретение футболок с эмблемами для воспитанников МДОУ Камызинский детский сад "Улыбка"	22	01.04.2025	30.04.2025	Товарные чеки	Ильина О.Ф.

2.2.14.	Р	Приобретение футболок с эмблемами для воспитанников МДОУ Горский детский сад "Радуга"	22	01.04.2025	30.04.2025	Товарные чеки	Шугайло Т.И.
2.2.15.	Р	Приобретение футболок с эмблемами для воспитанников МДОУ Расховецкий детский сад "Солнышко"	22	01.04.2025	30.04.2025	Товарные чеки	Степанов Ю.А.
2.2.16.	Р	Приобретение футболок с эмблемами для воспитанников МДОУ Новоуколовский детский сад общеразвивающего вида "Росинка"	22	01.04.2025	30.04.2025	Товарные чеки	Еньшина С.А.
2.2.17.	Р	Приобретение футболок с эмблемами для воспитанников МДОУ Кругловский детский сад "Родничок"	22	01.04.2025	30.04.2025	Товарные чеки	Прокудина Е.Н.
2.2.18.	Р	Приобретение футболок с эмблемами для воспитанников МБДОУ "Центр развития ребёнка - детский сад "Капелька"	22	01.04.2025	30.04.2025	Товарные чеки	Ярцева И.П.
2.2.19.	Р	Приобретение футболок с эмблемами для воспитанников МДОУ "Готовской детский сад общеразвивающего вида "Колокольчик"	22	01.04.2025	30.04.2025	Товарные чеки	Дрожжина И.И.
3.	Б	Проведение цикла мероприятий с воспитанниками дошкольных образовательных учреждений Кременского района «Родина начинается с малого»	147	03.04.2025	03.11.2025	Отчет об окончании блока работ	Харланова С.Н.
3.1.	Р	Создание штабов Победы в дошкольных образовательных учреждений Кременского района	5	03.04.2025	10.04.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Харьковская В.С.
3.2.	Б	Организация работы «Арт – мастерской «Победа глазами детей»	32	03.04.2025	22.05.2025	Отчет об окончании блока работ	Харланова С.Н.
3.2.1.	Р	Создание групповой аппликации «Весенний букет «Детям войны»	19	03.04.2025	29.04.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Смирных И.Н.
3.2.2.	Р	Изготовление макетов военной техники	19	03.04.2025	29.04.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Смирных И.Н.
3.2.3.	Р	Пошив кукол в военной форме	19	03.04.2025	29.04.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Смирных И.Н.
3.2.4.	Р	Организация выставки творческих работ «Победный вернисаж» в дошкольных образовательных	20	21.04.2025	22.05.2025	Пояснительная записка,	Смирных И.Н.

		учреждениях Красненского района				фотоотчет	
3.3.	Р	Проведение патриотической акции «История семьи – история России»	130	08.04.2025	14.10.2025	Пояснительная записка, скриншоты страниц сайта	Гермативская Л.М.
3.4.	Р	Проведение квестовой игры «Зарничка» среди воспитанников старших и подготовительных групп дошкольных образовательных учреждений Красненского района	7	21.04.2025	29.04.2025	Протоколы соревнований	Гермативская Л.М.
3.5.	Р	Проведение конкурса рисунков на асфальте «Яркими красками мая дети рисуют Победу»	3	30.04.2025	06.05.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Смирных И.Н.
3.6.	Р	Проведение флешмоба, посвященного Дню России «Мы - патриоты своей страны!»	7	03.06.2025	11.06.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Гермативская Л.М.
3.7.	Р	Посвящение в кадеты воспитанников дошкольных образовательных учреждений Красненского района	11	20.10.2025	03.11.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Гермативская Л.М.
4.	Б	Организация работы по военно – тактической подготовке и гражданскому воспитанию обучающихся общеобразовательных учреждений Красненского района	251	03.03.2025	26.02.2026	Отчет об окончании блока работ	Харланова С.Н.
4.1.	Б	Организация тренировочных смен в Центре военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин Красное»	251	03.03.2025	26.02.2026	Отчет об окончании блока работ	Харланова С.Н.
4.1.1.	Р	Организация тренировочной смены в Центре ВСП «Воин Красное» для обучающихся МОУ «Большовская ООШ имени М.Д.Чубарых»	251	03.03.2025	26.02.2026	Пояснительная записка, фотоотчет	Дубинина Л.И.
4.1.2.	Р	Организация тренировочной смены в Центре ВСП «Воин Красное» для обучающихся МОУ «Горская СОШ»	251	03.03.2025	26.02.2026	Пояснительная записка, фотоотчет	Чумачек М.Н.
4.1.3.	Р	Организация тренировочной смены в Центре ВСП «Воин Красное» для обучающихся МОУ «Готовская ООШ имени А.Н.Масенева»	251	03.03.2025	26.02.2026	Пояснительная записка, фотоотчет	Нагорная Е.Н.
4.1.4.	Р	Организация тренировочной смены в Центре ВСП «Воин Красное» для обучающихся МОУ «Камызинская	251	03.03.2025	26.02.2026	Пояснительная записка, фотоотчет	Флигинских Е.И.

		СОШ»				фотоотчет	
4.1.5.	Р	Организация тренировочной смены в Центре ВСП «Воин Красное» для обучающихся МОУ «Красненская СОШ имени М.И.Светлицкой»	251	03.03.2025	26.02.2026	Пояснительная записка, фотоотчет	Переверзева Н.М.
4.1.6.	Р	Организация тренировочной смены в Центре ВСП «Воин Красное» для обучающихся МОУ «Кругловская ООШ имени А.М.Жданова»	251	03.03.2025	26.02.2026	Пояснительная записка, фотоотчет	Субачева Е.В.
4.1.7.	Р	Организация тренировочной смены в Центре ВСП «Воин Красное» для обучающихся МОУ «Лесноукловская ООШ»	251	03.03.2025	26.02.2026	Пояснительная записка	Дыбова Е.И.
4.1.8.	Р	Организация тренировочной смены в Центре ВСП «Воин Красное» для обучающихся МОУ «Сетищенская ООШ»	251	03.03.2025	26.02.2026	Пояснительная записка, фотоотчет	Головина А.В.
4.1.9.	Р	Организация тренировочной смены в Центре ВСП «Воин Красное» для обучающихся МОУ «Расховецкая ООШ»	251	03.03.2025	26.02.2026	Пояснительная записка, фотоотчет	Кохан А.Ю.
4.1.10.	Р	Организация тренировочной смены в Центре ВСП «Воин Красное» для обучающихся ОГБОУ «Новоуколовская СОШ»	251	03.03.2025	26.02.2026	Пояснительная записка, фотоотчет	Конищева С.А.
4.2	Б	Проведение военно-патриотической игры «Зарница 2.0»	57	03.03.2025	27.05.2025	Отчет об окончании блока работ	Харланова С.Н.
4.2.1.	Р	Организация участия обучающихся МОУ «Большовская ООШ имени М.Д.Чубарых» в военно-патриотической игре «Зарница 2.0»	57	03.03.2025	27.05.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Дубинина Л.И.
4.2.2.	Р	Организация участия обучающихся МОУ «Горская СОШ» в военно-патриотической игре «Зарница 2.0»	57	03.03.2025	27.05.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Чумачек М.Н.
4.2.3.	Р	Организация участия обучающихся МОУ «Готовская ООШ имени А.Н.Масенева» в военно-патриотической игре «Зарница 2.0»	57	03.03.2025	27.05.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Нагорная Е.Н.
4.2.4.	Р	Организация участия обучающихся МОУ «Камызинская СОШ» в военно-патриотической игре «Зарница 2.0»	57	03.03.2025	27.05.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Флигинских Е.И.
4.2.5.	Р	Организация участия обучающихся МОУ «Красненская СОШ имени М.И.Светлицкой» в военно-патриотической игре «Зарница 2.0»	57	03.03.2025	27.05.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Переверзева Н.М.

4.2.6.	Б	Организация участия обучающихся МОУ «Кругловская ООШ имени А.М.Жданова» в военно-патриотической игре «Зарница 2.0»	57	03.03.2025	27.05.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Субачева Е.В.
4.2.7.	Р	Организация участия обучающихся МОУ «Лесноколовская ООШ» в военно-патриотической игре «Зарница 2.0»	57	03.03.2025	27.05.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Дыбова Е.И.
4.2.8.	Р	Организация участия обучающихся МОУ «Сетишенская ООШ» в военно-патриотической игре «Зарница 2.0»	57	03.03.2025	27.05.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Головина А.В.
4.2.9.	Р	Организация участия обучающихся МОУ «Расховецкая ООШ» в военно-патриотической игре «Зарница 2.0»	57	03.03.2025	27.05.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Кохан А.Ю.
4.2.10.	Р	Организация участия обучающихся ОГБОУ «Новоколовская СОШ» в военно-патриотической игре «Зарница 2.0»	57	03.03.2025	27.05.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Конищева С.А.
4.3.	Б	Организация и проведение цикла мероприятий "Патриот по собственному желанию"	237	17.03.2025	20.02.2026	Отчет об окончании блока работ	Харланова С.Н.
4.3.1.	Б	Проведение «Классных встреч»	237	17.03.2025	20.02.2026	Отчет об окончании блока работ	Харланова С.Н.
4.3.1.1.	Р	Организация и проведение встреч «Сретение в бушлате» с участниками локальных конфликтов, участниками СВО	237	17.03.2025	20.02.2026	Пояснительная записка, фотоотчет	Харьковская В.С.
4.3.1.2.	Р	Организация встречи с доцентом кафедры «Информатики и управления» Московского университета имени князя Александра Невского Игорем Васильевичем Мелехиным	3	22.04.2025	24.04.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Субачева Е.В.
4.3.1.3.	Р	Проведение двух телемостов с экипажем разведывательного судна связи «Юрий Иванов» Северного флота	145	23.04.2025	20.11.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Савин М.Ю.
4.3.1.4.	Р	Проведение цикла встреч «Пример из жизни» с педагогами - участниками добровольческого отряда «БАРС- Белгород» и членами оперативного отряда содействия правоохранительным органам «Шит»	7	03.09.2025	12.09.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Дешин С.Л.
4.3.1.5.	Р	Организация и проведение вечера встреч с матерями и женами участников СВО «Тонкое касание»	26	14.10.2025	19.11.2025	Пояснительная записка,	Пожилова С.А.

4.3.2.	Р	Посвящение в кадеты и юнармейцы обучающихся образовательных учреждений	30	08.10.2025	20.11.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Харьковская В.С.
4.3.3.	Р	Проведение фестиваля патриотической песни и танца «Во славу Отечества»	10	09.02.2026	20.02.2026	Пояснительная записка, фотоотчет	Корнева Р.А.
4.3.4.	Р	Проведения смотра строя и песни среди обучающихся образовательных учреждений	10	09.02.2026	20.02.2026	Пояснительная записка, фотоотчет	Пегин А.Б.
4.3.5.	Р	Проведение кадетского бала для обучающихся образовательных учреждений	5	15.02.2026	19.02.2026	Пояснительная записка, фотоотчет	Смирных И.Н.
5.	Б	Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне	97	01.04.2025	22.08.2025	Отчет об окончании блока работ	Харланова С.Н.
5.1.	Б	Проведение марафона социально-значимых дел «Хранители Истории»	24	01.04.2025	07.05.2025	Отчет об окончании блока работ	Харланова С.Н.
5.1.1	Р	Наведение порядка на могилах ветеранов Великой Отечественной войны обучающимися Красненского района	24	01.04.2025	07.05.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Харьковская В.С.
5.1.2	Р	Благодарство памятников боевой славы Красненского района обучающимися общеобразовательных организаций	24	01.04.2025	07.05.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Харьковская В.С.
5.1.3	Р	Оказание помощи. Трудовой десант к участникам событий Великой Отечественной войны	15	15.04.2025	07.05.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Харьковская В.С.
5.2.	Б	Проведение марш-бросков по местам боевой славы Красненского района	82	23.04.2025	22.08.2025	Отчет об окончании блока работ	Харланова С.Н.
5.2.1.	Р	Посещение мест боевой славы Красненского района обучающимися МОУ «Большовская ООШ имени М.Д.Чубарых»	82	23.04.2025	22.08.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Дубинина Л.И.
5.2.2.	Р	Посещение мест боевой славы Красненского района обучающимися МОУ «Горская СОШ»	82	23.04.2025	22.08.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Чумачек М.Н.

5.2.3.	Р	Посещение мест боевой славы Красненского района обучающимися МОУ «Готовская ООШ имени А.Н.Масенева»	82	23.04.2025	22.08.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Нагорная Е.Н.
5.2.4.	Р	Посещение мест боевой славы Красненского района обучающимися МОУ «Камызинская СОШ»	82	23.04.2025	22.08.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Флигинских Е.И.
5.2.5.	Р	Посещение мест боевой славы Красненского района обучающимися МОУ «Красненская СОШ имени М.И.Светличной»	82	23.04.2025	22.08.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Переверзева Н.М.
5.2.6.	Р	Посещение мест боевой славы Красненского района обучающимися МОУ «Кругловская ООШ имени А.М.Жданова»	82	23.04.2025	22.08.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Субачева Е.В.
5.2.7.	Р	Посещение мест боевой славы Красненского района обучающимися МОУ «Лесноуколовская ООШ	82	23.04.2025	22.08.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Дыбова Е.И.
5.2.8.	Р	Посещение мест боевой славы Красненского района обучающимися МОУ «Сетищенская ООШ»	82	23.04.2025	22.08.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Головина А.В.
5.2.9.	Р	Посещение мест боевой славы Красненского района обучающимися МОУ «Расховецкая ООШ	82	23.04.2025	22.08.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Кохан А.Ю.
5.2.10.	Р	Посещение мест боевой славы Красненского района обучающимися ОГБОУ «Новоуколовская СОШ»	82	23.04.2025	22.08.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Конищева С.А.
5.3.	Б	Проведение автопробега «Дорога Победителей»	3	05.05.2025	08.05.2025	Отчет об окончании блока работ	Рыполов И.И.
5.3.1.	Р	Участие в автопробега «Дорога Победителей» обучающихся МОУ «Большовская ООШ имени М.Д.Чубарых»	3	05.05.2025	08.05.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Дубинина Л.И.
5.3.2.	Р	Участие в автопробега «Дорога Победителей» обучающихся МОУ «Горская СОШ»	3	05.05.2025	08.05.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Чумачек М.Н.
5.3.3.	Р	Участие в автопробега «Дорога Победителей» обучающихся МОУ «Готовская ООШ имени А.Н.Масенева»	3	05.05.2025	08.05.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Нагорная Е.Н.

5.3.4.	Р	Участие в автопробеге «Дорога Победителей» обучающихся МОУ «Камызинская СОШ»	3	05.05.2025	08.05.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Флигинских Е.И.
5.3.5.	Р	Участие в автопробеге «Дорога Победителей» обучающихся МОУ «Красненская СОШ имени М.И.Светличной»	3	05.05.2025	08.05.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Переверзева Н.М.
5.3.6.	Р	Участие в автопробеге «Дорога Победителей» обучающихся МОУ «Кругловская ООШ имени А.М.Жданова»	3	05.05.2025	08.05.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Субачева Е.В.
5.3.7.	Р	Участие в автопробеге «Дорога Победителей» обучающихся МОУ «Лесноуколовская ООШ	3	05.05.2025	08.05.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Дыбова Е.И.
5.3.8.	Р	Участие в автопробеге «Дорога Победителей» обучающихся МОУ «Сетищенская ООШ»	3	05.05.2025	08.05.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Головина А.В.
5.3.9.	Р	Участие в автопробеге «Дорога Победителей» обучающихся МОУ «Расховецкая ООШ»	3	05.05.2025	08.05.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Кохан А.Ю.
5.3.10.	Р	Участие в автопробеге «Дорога Победителей» обучающихся ОГБОУ «Новоуколовская СОШ»	3	05.05.2025	08.05.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Конищева С.А.
5.4.	Б	Участие в торжественном мероприятии к 80-летию Победы	3	05.05.2025	12.05.2025	Отчет об окончании блока работ	Харланова С.Н.
5.4.1.	Р	Проведение тематической площадки «Дорога Победителей» обучающихся МОУ «Большновская ООШ имени М.Д.Чубарых»	3	05.05.2025	12.05.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Дубинина Л.И.
5.4.2.	Р	Проведение тематической площадки «Дорога Победителей» обучающихся МОУ «Горская СОШ»	3	05.05.2025	12.05.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Чумачек М.Н.
5.4.3.	Р	Проведение тематической площадки «Дорога Победителей» обучающихся МОУ «Готовская ООШ имени А.Н.Масенева»	3	05.05.2025	12.05.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Нагорная Е.Н.
5.4.4.	Р	Проведение тематической площадки «Дорога Победителей» обучающихся МОУ «Камызинская СОШ»	3	05.05.2025	12.05.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Флигинских Е.И.

5.4.5.	Р	Проведение тематической площадки «Дорога Победителей» обучающихся МОУ «Красненская СОШ имени М.И.Светличной»	3	05.05.2025	12.05.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Переверзева Н.М.
5.4.6.	Р	Проведение тематической площадки «Дорога Победителей» обучающихся МОУ «Кругловская ООШ имени А.М.Жданова»	3	05.05.2025	12.05.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Субачева Е.В.
5.4.7.	Р	Проведение тематической площадки «Дорога Победителей» обучающихся МОУ «Лесноуколовская ООШ	3	05.05.2025	12.05.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Дыбова Е.И.
5.4.8.	Р	Проведение тематической площадки «Дорога Победителей» обучающихся МОУ «Сетищенская ООШ»	3	05.05.2025	12.05.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Головина А.В.
5.4.9.	Р	Проведение тематической площадки «Дорога Победителей» обучающихся МОУ «Расховецкая ООШ»	3	05.05.2025	12.05.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Кохан А.Ю.
5.4.10.	Р	Проведение тематической площадки «Дорога Победителей» обучающихся ОГБОУ «Новоуколовская СОШ»	3	05.05.2025	12.05.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Конищева С.А.
6.	Б	Организация образовательных путешествий, в том числе виртуальном формате, в музейные комплексы, прославленные защитников Родины	95	03.06.2025	15.10.2025	Отчет об окончании блока работ	Харланова С.Н.
6.1.	Р	Посещение Государственного военно-исторического музея-заповедника "Прохоровское поле"	95	03.06.2025	15.10.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Смирных И.Н.
6.2.	Р	Посещение Музея-Диорамы «Курская Битва». Бенгородское Направление	95	03.06.2025	15.10.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Смирных И.Н.
6.3.	Р	Посещение Мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» г. Волгоград	95	03.06.2025	15.10.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Смирных И.Н.
6.4.	Р	Посещение Музея истории Второй Мировой войны г. Старый Оскол	95	03.06.2025	15.10.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Смирных И.Н.
7.	Б	Проведение творческой эстафеты "Россия - это Мы!"	42	13.05.2025	11.07.2025	Отчет об окончании блока работ	Харланова С.Н.

7.1.	Р	Проведение туристического слета ко дню детских общественных объединений для обучающихся образовательных учреждений Красненского района	6	13.05.2025	21.05.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Федосова О.Н.
7.2.	Р	Организация медиатекеи "Фотопутешествие по России"	12	27.05.2025	13.06.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Смирных И.Н.
7.3.	Р	Проведение иммерсивов на открытых площадках в летних оздоровительных лагерях образовательных учреждений "Паитра моей России"	4	09.06.2025	17.06.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Смирных И.Н.
7.4.	Р	Проведение семейных встреч на пленере для обучающихся, воспитанников и их родителей "Семья, согрета любовью, всегда надежна и крепка!"	11	27.06.2025	11.07.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Мамонова М.С.
8.	Б	Видео воспоминания «детей войны» «Моё детство – война»	143	20.05.2025	09.12.2025	Отчет об окончании блока работ	Харланова С.Н.
8.1.	Р	Создание не менее 5 видеозаписей воспоминаний «детей войны», проживающих на Большовской сельской территории и их размещение на RuTube канале и в социальных сетях образовательного учреждения	140	20.05.2025	04.12.2025	Пояснительная записка со ссылкой на RuTube и госаблик учреждения	Дубинина Л.И.
8.2.	Р	Создание не менее 8 видеозаписей воспоминаний «детей войны», проживающих на Расховецкой сельской территории и их размещение на RuTube канале и в социальных сетях образовательного учреждения	140	20.05.2025	04.12.2025	Пояснительная записка со ссылкой на RuTube и госаблик учреждения	Кохан А.Ю.
8.3.	Р	Создание не менее 12 видеозаписей воспоминаний «детей войны», проживающих на Камызинской сельской территории и их размещение на RuTube канале и в социальных сетях образовательного учреждения	140	20.05.2025	04.12.2025	Пояснительная записка со ссылкой на RuTube и госаблик учреждения	Флигинских Е.И.
8.4.	Р	Создание не менее 10 видеозаписей воспоминаний «детей войны», проживающих на Готовской сельской территории и их размещение на RuTube канале и в социальных сетях образовательного учреждения	140	20.05.2025	04.12.2025	Пояснительная записка со ссылкой на RuTube и	Нагорная Е.Ф.

						госпаблик учреждения	
8.5.	Р	Создание не менее 25 видеозаписей воспоминаний «Детей войны», проживающих на Новоуколовской сельской территории и их размещение на RuTube канале и в социальных сетях образовательного учреждения	140	20.05.2025	04.12.2025	Пояснительная записка со ссылкой на RuTube и госпаблик учреждения	Конищева С.А.
8.6.	Р	Создание не менее 5 видеозаписей воспоминаний «Детей войны», проживающих на Кургуловской сельской территории и их размещение на RuTube канале и в социальных сетях образовательного учреждения	140	20.05.2025	04.12.2025	Пояснительная записка со ссылкой на RuTube и госпаблик учреждения	Субачева Е.В.
8.7.	Р	Создание не менее 5 видеозаписей воспоминаний «Детей войны», проживающих на Сетищенской сельской территории и их размещение на RuTube канале и в социальных сетях образовательного учреждения	140	20.05.2025	04.12.2025	Пояснительная записка со ссылкой на RuTube и госпаблик учреждения	Головина А.В.
8.8.	Р	Создание не менее 10 видеозаписей воспоминаний «Детей войны», проживающих на Горской сельской территории и их размещение на RuTube канале и в социальных сетях образовательного учреждения	140	20.05.2025	04.12.2025	Пояснительная записка со ссылкой на RuTube и госпаблик учреждения	Чумачек М.Н.
8.9.	Р	Создание не менее 30 видеозаписей воспоминаний «Детей войны», проживающих на Красненской сельской территории и их размещение на RuTube канале и в социальных сетях образовательного учреждения	140	20.05.2025	04.12.2025	Пояснительная записка со ссылкой на RuTube и госпаблик учреждения	Переверзева Н.М.
8.10.	Р	Создание не менее 5 видеозаписей воспоминаний «Детей войны», проживающих на Лесноуколовской сельской территории и их размещение на RuTube канале и в социальных сетях образовательного учреждения	140	20.05.2025	04.12.2025	Пояснительная записка со ссылкой на RuTube и госпаблик	Дыбова Т.И.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9.1.1.9.	Р	Создание исследовательской группы в МОУ «Красненская СОШ им. М.И. Светличной»	6	23.09.2025	30.09.2025	Приказ о создании группы	Переверзева Н.М.
9.1.1.10.	Р	Создание исследовательской группы в МОУ "Лесноуколовская ООШ"	6	23.09.2025	30.09.2025	Приказ о создании группы	Дрыбова Т.И.
9.1.2.	Р	Сбор материала для творческих проектов исследовательскими группами	23	01.10.2025	31.10.2025	Пояснительная записка	Дешин С.Л.
9.1.3.	Б	Создание творческих проектов с использованием искусственного интеллекта – нейросети общеобразовательными учреждениями Красненского района «Ожившие Герои»	15	03.11.2025	25.11.2025	Отчет об окончании блока работ	Харланова С.Н.
9.1.3.1.	Р	Создание творческих проектов с использованием искусственного интеллекта – нейросети «Ожившие Герои» в МОУ «Большовская ООШ им. М.Д. Чубарых»	15	03.11.2025	25.11.2025	Пояснительная записка	Дубинина Л.И.
9.1.3.2.	Р	Создание творческих проектов с использованием искусственного интеллекта – нейросети «Ожившие Герои» в МОУ «Расховецкая ООШ»	15	03.11.2025	25.11.2025	Пояснительная записка	Кохан А.Ю.
9.1.3.3.	Р	Создание творческих проектов с использованием искусственного интеллекта – нейросети «Ожившие Герои» в МОУ «Камызинская СОШ»	15	03.11.2025	25.11.2025	Пояснительная записка	Флигинских Е.И.
9.1.3.4.	Р	Создание творческих проектов с использованием искусственного интеллекта – нейросети «Ожившие Герои» в МОУ «Готовская ООШ им. А.Н.Маснева»	15	03.11.2025	25.11.2025	Пояснительная записка	Нагорная Е.Н.
9.1.3.5.	Р	Создание творческих проектов с использованием искусственного интеллекта – нейросети «Ожившие Герои» в ОГБОУ "Новоуколовская СОШ"	15	03.11.2025	25.11.2025	Пояснительная записка	Конищева С.А.
9.1.3.6.	Р	Создание творческих проектов с использованием искусственного интеллекта – нейросети «Ожившие Герои» в МОУ «Кругловская ООШ им. А.М.Жданова»	15	03.11.2025	25.11.2025	Пояснительная записка	Субачева Е.В.
9.1.3.7.	Р	Создание творческих проектов с использованием искусственного интеллекта – нейросети «Ожившие Герои» в МОУ «Степшенская ООШ»	15	03.11.2025	25.11.2025	Пояснительная записка	Головина А.В.
9.1.3.8.	Р	Создание творческих проектов с использованием искусственного интеллекта – нейросети «Ожившие Герои» в МОУ «Горская СОШ»	15	03.11.2025	25.11.2025	Пояснительная записка	Чумачек М.Н.

9.1.3.9.	Р	Создание творческих проектов с использованием искусственного интеллекта – нейросети «Ожившие Герои» МОУ «Красненская СОШ им. М.И. Светлицкой»	15	03.11.2025	25.11.2025	Пояснительная записка	Переверзева Н.М.
9.1.3.10.	Р	Создание творческих проектов с использованием искусственного интеллекта – нейросети «Ожившие Герои» в МОУ "Лесноуколовская ООШ"	15	03.11.2025	25.11.2025	Пояснительная записка	Дыбова Т.И.
9.1.4.	Р	Защита проектов в рамках проведения исследовательской конференции	6	01.12.2025	08.12.2025	Протокол проведения конференции	Щербинина В.П.
9.2.	Р	Торжественное вручение паспортов обучающимся Красненского района "Я - гражданин России!"	11	27.10.2025	11.11.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Харьковская В.С.
9.3.	Р	Организация разговора в семейном кругу обучающихся образовательных учреждений и их родителей «Поговорим о подвиге юных Героев»	10	26.11.2025	09.12.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Щербинина В.П.
9.4.	Р	Проведение уроков мужества для обучающихся и воспитанников Красненского района "Подвиг на века!"	10	26.11.2025	09.12.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Харьковская В.С.
9.5.	Р	Проведение спортивных турниров ко Дню Героев Отечества	9	27.11.2025	09.12.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Жданова С.Ю.
9.6.	Р	Проведение акции - поздравление жен и матерей участников специальной военной операции обучающимися Красненского района	6	03.12.2025	10.12.2025	Пояснительная записка, фотоотчет	Смирных И.Н.
10.	Б	Организация школьных музейных пространств в образовательных учреждениях Красненского района	30	17.12.2025	29.01.2026	Отчет об окончании блока работ	Смирных И.Н.
10.1.	Р	Оформление музейного пространства в МОУ «Большовская ООШ имени М.Д. Чубарых»	30	17.12.2025	29.01.2026	Пояснительная записка, фотоотчет	Дубинина Л.И.
10.2.	Р	Оформление музейного пространства в МОУ в «Горская СОШ»	30	17.12.2025	29.01.2026	Пояснительная записка, фотоотчет	Чумачек М.Н.
10.3.	Р	Оформление музейного пространства в МОУ «Готовская ООШ имени А.Н.Маслова»	30	17.12.2025	29.01.2026	Пояснительная записка, фотоотчет	Нагорная Е.Н.

10.4.	Р	Оформление музейного пространства обучающихся в МОУ «Камызинская СОШ»	30	17.12.2025	29.01.2026	Пояснительная записка, фотоотчет	Флигинских Е.И.
10.5.	Р	Оформление музейного пространства в МОУ «Красненская СОШ имени М.И.Светличной»	30	17.12.2025	29.01.2026	Пояснительная записка, фотоотчет	Переверзева Н.М.
10.6.	Р	Оформление музейного пространства в МОУ «Кругловская ООШ имени А.М.Жданова»	30	17.12.2025	29.01.2026	Пояснительная записка, фотоотчет	Субачева Е.В.
10.7.	Р	Оформление музейного пространства обучающихся в МОУ «Лесноуколовская ООШ»	30	17.12.2025	29.01.2026	Пояснительная записка, фотоотчет	Дыбова Е.И.
10.8.	Р	Оформление музейного пространства в МОУ «Сетищенская ООШ»	30	17.12.2025	29.01.2026	Пояснительная записка, фотоотчет	Головина А.В.
10.9.	Р	Оформление музейного пространства в МОУ «Расховецкая ООШ»	30	17.12.2025	29.01.2026	Пояснительная записка, фотоотчет	Кохан А.Ю.
10.10.	Р	Оформление музейного пространства в ОТБОУ «Новоуколовская СОШ»	30	17.12.2025	29.01.2026	Пояснительная записка, фотоотчет	Конищева С.А.
11.	Б	Участие в мероприятиях, посвященных Дню освобождения Красненского района от немецко-фашистских захватчиков	12	12.01.2026	27.01.2026	Отчет об окончании блока работ	Смирных И.Н.
11.1.	Р	Участие в мероприятии, посвященном Дню освобождения Красненского района от немецко-фашистских захватчиков обучающихся МОУ «Большовская ООШ имени М.Д.Чубарых»	12	12.01.2026	27.01.2026	Пояснительная записка, фотоотчет	Дубинина Л.И.
11.2.	Р	Участие в мероприятии, посвященном Дню освобождения Красненского района от немецко-фашистских захватчиков обучающихся МОУ «Горская СОШ»	12	12.01.2026	27.01.2026	Пояснительная записка, фотоотчет	Чумачек М.Н.
11.3.	Р	Участие в мероприятии, посвященном Дню освобождения Красненского района от немецко-фашистских захватчиков обучающихся МОУ «Готовская ООШ имени А.Н.Масенева»	12	12.01.2026	27.01.2026	Пояснительная записка, фотоотчет	Нагорная Е.Н.

11.4.	Р	Участие в мероприятии, посвященному освобождению Красненского района от немецко-фашистских захватчиков обучающихся МОУ «Камызинская СОШ»	12	12.01.2026	27.01.2026	Пояснительная записка, фотоотчет	Флигинских Е.И.
11.5.	Р	Участие в мероприятии, посвященному освобождению Красненского района от немецко-фашистских захватчиков обучающихся МОУ «Красненская СОШ имени М.И.Светличной»	12	12.01.2026	27.01.2026	Пояснительная записка, фотоотчет	Переверзева Н.М.
11.6.	Р	Участие в мероприятии, посвященному освобождению Красненского района от немецко-фашистских захватчиков обучающихся МОУ «Кругловская ООШ имени А.М.Жданова»	12	12.01.2026	27.01.2026	Пояснительная записка, фотоотчет	Субачева Е.В.
11.7.	Р	Участие в мероприятии, посвященному освобождению Красненского района от немецко-фашистских захватчиков обучающихся МОУ «Лесноуколовская ООШ	12	12.01.2026	27.01.2026	Пояснительная записка, фотоотчет	Дыбова Е.И.
11.8.	Р	Участие в мероприятии, посвященному освобождению Красненского района от немецко-фашистских захватчиков обучающихся МОУ «Сетищенская ООШ»	12	12.01.2026	27.01.2026	Пояснительная записка, фотоотчет	Головина А.В.
11.9.	Р	Участие в мероприятии, посвященному освобождению Красненского района от немецко-фашистских захватчиков обучающихся МОУ «Расховецкая ООШ»	12	12.01.2026	27.01.2026	Пояснительная записка, фотоотчет	Кохан А.Ю.
11.10.	Р	Участие в мероприятии, посвященному освобождению Краенекего района от немецко-фашистских захватчиков обучающихся ОТБОУ «Новоуколовская СОШ»	12	12.01.2026	27.01.2026	Пояснительная записка, фотоотчет	Конищева С.А.
12.	Б	Проведение тестинга уровня сформированности гражданско-патриотической позиции по итогам реализации проекта у обучающихся общеобразовательных учреждений Красненского района	33	12.01.2026	25.02.2026	Отчет об окончании блока работ	Харланова С.Н.
12.1.	Р	Проведение тестинга уровня сформированности гражданско-патриотической позиции обучающихся МОУ «Большовская ООШ имени М.Д.Чубарых»	33	12.01.2026	25.02.2026	Аналитическая записка	Дубинина Л.И.

12.2.	Р	Проведение тестинга уровня сформированности гражданско-патриотической позиции обучающихся МОУ «Горская СОШ»	33	12.01.2026	25.02.2026	Аналитическая записка	Чумачек М.Н.
12.3.	Р	Проведение тестинга уровня сформированности гражданско-патриотической позиции обучающихся МОУ «Готовская ООШ имени А.Н.Маснера»	33	12.01.2026	25.02.2026	Аналитическая записка	Нагорная Е.Н.
12.4.	Р	Проведение тестинга уровня сформированности гражданско-патриотической позиции обучающихся МОУ «Камызинская СОШ»	33	12.01.2026	25.02.2026	Аналитическая записка	Флигинских Е.И.
12.5.	Р	Проведение тестинга уровня сформированности гражданско-патриотической позиции обучающихся МОУ «Красненская СОШ имени М.И.Светлицкой»	33	12.01.2026	25.02.2026	Аналитическая записка	Переверзева Н.М.
12.6.	Р	Проведение тестинга уровня сформированности гражданско-патриотической позиции обучающихся МОУ «Кругловская ООШ имени А.М.Жданова»	33	12.01.2026	25.02.2026	Аналитическая записка	Субачева Е.В.
12.7.	Р	Проведение тестинга уровня сформированности гражданско-патриотической позиции обучающихся МОУ «Лесноуколовская ООШ	33	12.01.2026	25.02.2026	Аналитическая записка	Дыбова Е.И.
12.8.	Р	Проведение тестинга уровня сформированности гражданско-патриотической позиции обучающихся МОУ «Сетиненская ООШ»	33	12.01.2026	25.02.2026	Аналитическая записка	Головина А.В.
12.9.	Р	Проведение тестинга уровня сформированности гражданско-патриотической позиции обучающихся МОУ «Расховецкая ООШ»	33	12.01.2026	25.02.2026	Аналитическая записка	Кохан А.Ю.
12.10.	Р	Проведение тестинга уровня сформированности гражданско-патриотической позиции обучающихся ОГБОУ «Новоуколовская СОШ»	33	12.01.2026	25.02.2026	Аналитическая записка	Конищева С.А.
12.11.	Р	Свод – анализ сформированности гражданско-патриотической позиции обучающихся общеобразовательных учреждений Красненского района	3	24.02.2026	26.02.2026	Аналитическая записка	Дешин С.Л.
13.	Б	Проведение информационный компании по подготовке и размещению статей о ходе реализации проекта "Я - Патриот!"	251	03.03.2025	26.02.2026	Отчет об окончании блока работ	Харланова С.Н.

13.1.	Р	Размещение информации о мероприятиях в рамках проекта на официальном сайте, госзабылке и российском онлайн-сервисе Rutube ОГБОУ «Новоуколовская сош»	251	03.03.2025	26.02.2026	Пояснительная записка, скриншоты	Конищева С.А.
13.2.	Р	Размещение информации о мероприятиях в рамках проекта на официальном сайте, госзабылке и российском онлайн-сервисе Rutube МОУ «Большовская оош имени М.Д. Чубарых»	251	03.03.2025	26.02.2026	Пояснительная записка, скриншоты	Дубинина Л.И.
13.3.	Р	Размещение информации о мероприятиях в рамках проекта на официальном сайте, госзабылке и российском онлайн-сервисе Rutube МОУ «Горская сош»	251	03.03.2025	26.02.2026	Пояснительная записка, скриншоты	Чумачек М.Н.
13.4.	Р	Размещение информации о мероприятиях в рамках проекта на официальном сайте, госзабылке и российском онлайн-сервисе Rutube МОУ «Готовская оош имени А.Н.Масенева»	251	03.03.2025	26.02.2026	Пояснительная записка, скриншоты	Нагорная Е.Н.
13.5.	Р	Размещение информации о мероприятиях в рамках проекта на официальном сайте, госзабылке и российском онлайн-сервисе Rutube МОУ «Камызинская сош»	251	03.03.2025	26.02.2026	Пояснительная записка, скриншоты	Флигинских Е.И.
13.6.	Р	Размещение информации о мероприятиях в рамках проекта на официальном сайте, госзабылке и российском онлайн-сервисе Rutube МОУ «Красненская сош имени М.И.Светличной»	251	03.03.2025	26.02.2026	Пояснительная записка, скриншоты	Переверзева Н.М.
13.7.	Р	Размещение информации о мероприятиях в рамках проекта на официальном сайте, госзабылке и российском онлайн-сервисе Rutube МОУ «Кругловская оош имени А.М.Жданова»	251	03.03.2025	26.02.2026	Пояснительная записка, скриншоты	Субачева Е.В.
13.8.	Р	Размещение информации о мероприятиях в рамках проекта на официальном сайте, госзабылке и российском онлайн-сервисе Rutube МОУ «Лесноуколовская оош»	251	03.03.2025	26.02.2026	Пояснительная записка, скриншоты	Дыбова Т.И.
13.9.	Р	Размещение информации о мероприятиях в рамках проекта на официальном сайте, госзабылке и российском онлайн-сервисе Rutube МОУ «Сетипенская оош»	251	03.03.2025	26.02.2026	Пояснительная записка, скриншоты	Головина А.В.
13.10.	Р	Размещение информации о мероприятиях в рамках проекта на официальном сайте, госзабылке и	251	03.03.2025	26.02.2026	Пояснительная записка,	Кохан А.Ю.

		российском онлайн-сервисе Rutube МОУ «Расховецкая оош»				скриншоты	
13.11.	Р	Размещение информации о мероприятиях в рамках проекта на официальном сайте и госаблике отдела образования администрации Красненского района	251	03.03.2025	26.02.2026	Пояснительная записка, скриншоты	Дешин С.Л.
13.12.	Р	Размещение информации о мероприятиях в рамках проекта на официальных платформах администрации Красненского района, межрайонных и региональных печатных СМИ	251	03.03.2025	26.02.2026	Пояснительная записка, скриншоты	Дешин С.Л.
И т о г о:			251	03.03.2025	26.02.2026		

3. Бюджет проекта

Код	Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		
			фед.	обл.	мест.	средства хоз.суб-та	заемные средства	прочие
1.	Проведение организационно – методической работы	8,50	0,00	1,50	7,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Проведение входного тестирования уровня сформированности гражданско-патриотической позиции обучающихся общеобразовательных учреждений Красненского района	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Разработка и тиражирование дневника учета участия в мероприятиях патриотической направленности - «Паспорт Патриота»	8,50	0,00	1,50	7,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	Оформление дневников учета участия в мероприятиях патриотической направленности обучающихся МОУ «Большовская ООШ имени М.Д.Чубарых» ("Паспорт Патриота")	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Оформление дневников учета участия в мероприятиях патриотической направленности обучающихся МОУ «Горская СОШ» ("Паспорт Патриота")	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Оформление дневников учета участия в мероприятиях патриотической направленности обучающихся МОУ «Готовская ООШ имени А.Н.Масенева» ("Паспорт Патриота")	0,70	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00

1.2.4.	Оформление дневников учета участия в мероприятиях патриотической направленности обучающихся МОУ «Камызинская СОШ» ("Паспорт Патриота")	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	Оформление дневников учета участия в мероприятиях патриотической направленности обучающихся МОУ «Красненская СОШ имени М.И.Светличной» ("Паспорт Патриота")	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
1.2.6.	Оформление дневников учета участия в мероприятиях патриотической направленности обучающихся МОУ «Кругловская ООШ имени А.М.Жданова» ("Паспорт Патриота")	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1.2.7.	Оформление дневников учета участия в мероприятиях патриотической направленности обучающихся МОУ «Лесноуколовская ООШ» ("Паспорт Патриота")	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1.2.8.	Оформление дневников учета участия в мероприятиях патриотической направленности обучающихся МОУ «Сетищенская ООШ» ("Паспорт Патриота")	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00
1.2.9.	Оформление дневников учета участия в мероприятиях патриотической направленности обучающихся МОУ «Расховецкая ООШ» ("Паспорт Патриота")	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1.2.10.	Оформление дневников учета участия в мероприятиях патриотической направленности обучающихся ОГБОУ «Новоуколовская СОШ» ("Паспорт Патриота")	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Приобретение форменной одежды участников проекта	550,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,30
2.1.	Разработка и утверждение макетов эмблем для размещения на футболках участников проекта образовательными учреждениями Красненского района	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Приобретение футболок с эмблемами для обучающихся и воспитанников образовательных учреждений Красненского района	550,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,30
2.2.1.	Приобретение футболок с эмблемами для обучающихся МОУ «Большовская ООШ им. М.Д. Чубарых»	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50
2.2.2.	Приобретение футболок с эмблемами для обучающихся МОУ «Горская СОШ»	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
2.2.3.	Приобретение футболок с эмблемами для обучающихся МОУ «Готовская ООШ имени А.Н.Масенева»	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
2.2.4.	Приобретение футболок с эмблемами для обучающихся	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00

[illegible]

4.	Организация работы по военно – тактической подготовке и гражданскому воспитанию обучающихся общеобразовательных учреждений Красненского района	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Организация образовательных путешествий, в том числе виртуальном формате, в музейные комплексы, прославляющие защитников Родины	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	Посещение Государственного военно-исторического музея-заповедника "Прохоровское поле"	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Посещение Музея-Диорамы «Курская Битва». Белгородское Направление	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
6.3.	Посещение Мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» г. Волгоград	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00
6.4.	Посещение Музея истории Второй Мировой войны г. Старый Оскол	11,50	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00
7.	Проведение творческой эстафеты "Россия - это МЫ!"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Видео воспоминания «детей войны» «Моё детство – война»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Проведение цикла мероприятий "Время быть вместе!"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Организация школьных музейных пространств в образовательных учреждениях Красненского района	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Участие в мероприятиях, посвященных Дню освобождения Красненского района от немецко-фашистских захватчиков	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Проведение тестинга уровня сформированности гражданско-патриотической позиции по итогам реализации проекта у обучающихся общеобразовательных учреждений Красненского района	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Проведение информационной компании по подготовке и размещению статей о ходе реализации проекта "Я - Патриот!"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		642,80	0,00	1,50	91,00	0,00	0,00	550,30

4. Риски проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1	Низкий уровень информированности родителей о мероприятиях проекта	Недостижение результатов проекта Нарушение сроков реализации проекта	Проведение информационной кампании, размещение информации на сайтах ДОУ	Харланова С.Н.	Проведение дополнительной информационной кампании. Корректировка сроков реализации проекта
2	Низкий уровень заинтересованности педагогов о мероприятиях проекта	Недостижение результатов проекта. Нарушение сроков реализации проекта	Проведение информационной кампании	Харланова С.Н.	Корректировка сроков реализации проекта
3	Недостаток знаний у педагогов в вопросах создания проектов	Снижение качества результата проекта	Организация и проведение обучающегося семинара для педагогов	Харланова С.Н.	Проведение дополнительной информационной кампании. Корректировка сроков реализации проекта

5. Команда проекта

№	ФИО, должность	Ранг в области ПУ	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1.	Борисова Галина Николаевна, заместитель главы администрации Красненского района – председатель комитета по социальной политике	Проектный менеджер 3 класса	Куратор проекта	Распоряжение администрации муниципального района «Красненский район» от 17.04.2025г. №245-р «О назначении команды проекта»
2.	Харланова Светлана Николаевна, начальник отдела образования администрации Красненского района	Проектный менеджер 4 класса	Руководитель проекта, ответственный за блоки работ проекта	Распоряжение администрации муниципального района «Красненский район» от 17.04.2025г. №245-р «О назначении команды проекта»
3.	Дешин Сергей Леонидович, методист МБУ ДО «Дом детского творчества» Красненского района	Проектный специалист 4 класса	Администратор проекта, оператор мониторинга проекта, член рабочей группы проекта (Р)	Приказ отдела образования администрации Красненского района от 21.04.2025г. №497 «О назначении команды проекта»
4.	Дешина Людмила Александровна, заведующий Сетищенским детским садом «Сказка»	Проектный менеджер 4 класса	Член рабочей группы проекта (Р)	Приказ отдела образования администрации Красненского района от 21.04.2025г. №497 «О назначении команды проекта»
5.	Дрожжина Ирина Ивановна, заведующий Готовским детским садом «Колокольчик»	Проектный менеджер 4 класса	Член рабочей группы проекта (Р)	Приказ отдела образования администрации Красненского района от 21.04.2025г. №497 «О назначении команды проекта»
6.	Дыбова Елена Алексеевна, заведующий Лесноколовским детским садом «Березка»	Проектный менеджер 4 класса	Член рабочей группы проекта (Р)	Приказ отдела образования администрации Красненского района от 21.04.2025г. №497 «О назначении команды проекта»
7.	Енышина Светлана Алексеевна, заведующий МДОУ Новоуколовский детский сад общеразвивающего вида «Росинка	Проектный менеджер 4 класса	Член рабочей группы проекта (Р)	Приказ отдела образования администрации Красненского района от 21.04.2025г. №497 «О назначении команды проекта»
8.	Ильбина Ольга Фаридовна, заведующий Камызинским детским садом «Улыбка»	нет ранга	Член рабочей группы проекта (Р)	Приказ отдела образования администрации Красненского района от 21.04.2025г. №497 «О назначении команды проекта»
9.	Ярцева Заира Петровна, заведующий Центром развития ребенка- детским садом «Капелька»	Проектный менеджер 4 класса	Член рабочей группы проекта (Р)	Приказ отдела образования администрации Красненского района от 21.04.2025г. №497 «О назначении команды проекта»

10.	Прокудина Елена Николаевна, заведующий МДОУ Крутловский детский сад «Родничок»	Проектный менеджер 4 класса	Член рабочей группы проекта (Р)	Приказ отдела образования администрации Красненского района от 21.04.2025г. №497 «О назначении команды проекта»
11.	Степанов Юрий Александрович, заведующий Расховецким детским садом «Солнышко»	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы проекта (Р)	Приказ отдела образования администрации Красненского района от 21.04.2025г. №497 «О назначении команды проекта»
12.	Шугайло Татьяна Ивановна, заведующий Горским детским садом «Радуга»	Проектный менеджер 4 класса	Член рабочей группы проекта (Р)	Приказ отдела образования администрации Красненского района от 21.04.2025г. №497 «О назначении команды проекта»
13.	Филиппских Екатерина Ильинична, и.о. директора МОУ «Камызинская сош»	Проектный менеджер 4 класса	Член рабочей группы проекта (Р)	Приказ отдела образования администрации Красненского района от 21.04.2025г. №497 «О назначении команды проекта»
14.	Дубинина Людмила Ивановна, директор МОУ «Большовская оош им.М.Д. Чубарых»	Проектный менеджер 4класса	Член рабочей группы проекта (Р)	Приказ отдела образования администрации Красненского района от 21.04.2025г. №497 «О назначении команды проекта»
15.	Кохан Алексей Юрьевич, директор МОУ «Расховецкая оош»	Проектный менеджер 4 класса	Член рабочей группы проекта (Р)	Приказ отдела образования администрации Красненского района от 21.04.2025г. №497 «О назначении команды проекта»
16.	Конишева Светлана Александровна, директор ОГБОУ «Новоужоловская сош»	Проектный менеджер 4 класса	Член рабочей группы проекта (Р)	Приказ отдела образования администрации Красненского района от 21.04.2025г. №497 «О назначении команды проекта»
17.	Субачева Елена Васильевна, директор МОУ «Крутловская оош им. А.М. Жданова»	Проектный менеджер 4класса	Член рабочей группы проекта (Р)	Приказ отдела образования администрации Красненского района от 21.04.2025г. №497 «О назначении команды проекта»
18.	Головина Анна Викторовна, директор МОУ «Сетинченская оош»	Проектный менеджер 4 класса	Член рабочей группы проекта (Р)	Приказ отдела образования администрации Красненского района от 21.04.2025г. №497 «О назначении команды проекта»
19.	Чумачек Марина Николаевна, директор МОУ «Горская сош»	Проектный менеджер 4 класса	Член рабочей группы проекта (Р)	Приказ отдела образования администрации Красненского района от 21.04.2025г. №497 «О назначении команды проекта»
20.	Переверзева Наталья Михайловна, директор МОУ «Красненская сош им. М.И. Светличной»	Проектный менеджер 4 класса	Член рабочей группы проекта (Р)	Приказ отдела образования администрации Красненского района от 21.04.2025г. №497 «О назначении команды проекта»
21.	Дыбова Татьяна Ивановна, и.о. директора МОУ «Лесноухоловская оош»	Проектный менеджер 4 класса	Член рабочей группы проекта (Р)	Приказ отдела образования администрации Красненского района от 21.04.2025г. №497 «О назначении команды проекта»

22.	Нагорная Елена Никифоровна, директор МОУ «Готовскаяош им. А.Н. Маснева»	Проектный менеджер 4 класса	Член рабочей группы проекта (Р)	Приказ отдела образования администрации Красненского района от 21.04.2025г. №497 «О назначении команды проекта»
23.	Харьковская Виктория Сергеевна, координатор Движения Первых в Красненском районе	нет ранга	Член рабочей группы проекта (Р)	Приказ отдела образования администрации Красненского района от 21.04.2025г. №497 «О назначении команды проекта»
24.	Смирных Инна Николаевна, директор МБУ ДО «Дом детского творчества»	Проектный менеджер 4 класса	Член рабочей группы проекта (Р), ответственный за блоки работ проекта	Приказ отдела образования администрации Красненского района от 21.04.2025г. №497 «О назначении команды проекта»
25.	Гермативская Любовь Макарьевна, методист МКУ «Ресурсный центр образования»	Проектный менеджер 4 класса	Член рабочей группы проекта (Р)	Приказ отдела образования администрации Красненского района от 21.04.2025г. №497 «О назначении команды проекта»
26.	Жданова Светлана Юрьевна, и.о. директора МБУ ДО «Детско – юношеская спортивная школа»	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы проекта (Р)	Приказ отдела образования администрации Красненского района от 21.04.2025г. №497 «О назначении команды проекта»
27.	Ряполов Иван Иванович, председатель Красненской местной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов	Проектный специалист 4 класса	Ответственный за блоки работ проекта	Распоряжение администрации муниципального района «Красненский район» от 17.04.2025г. №245-р «О назначении команды проекта»
28.	Савин Михаил Юрьевич, член разведывательного судна связи Северного флота «Юрий Иванов»	нет ранга	Член рабочей группы проекта (Р)	Приказ отдела образования администрации Красненского района от 21.04.2025г. №497 «О назначении команды проекта»
29.	Щербинина Вера Петровна, руководитель районного методического объединения учителей истории и обществознания	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы проекта (Р), ответственный за блоки работ проекта	Приказ отдела образования администрации Красненского района от 21.04.2025г. №497 «О назначении команды проекта»
30.	Федосова Ольга Николаевна, методист МБУ ДО «Дом детского творчества»	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы проекта (Р)	Приказ отдела образования администрации Красненского района от 21.04.2025г. №497 «О назначении команды проекта»
31.	Мамонова Мария Сергеевна, главный специалист отдела образования	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы проекта (Р)	Приказ отдела образования администрации Красненского района от 21.04.2025г. №497 «О назначении команды проекта»

32.	Петин Андрей Борисович, начальник штаба "Юнармия" Красненского района	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы проекта (Р)	Приказ отдела образования администрации Красненского района от 21.04.2025г. №497 «О назначении команды проекта»
33.	Корнева Раиса Анатольевна, директор МБУ ДО «Детская школа искусств»	Проектный менеджер 4 класса	Член рабочей группы проекта (Р)	Приказ отдела культуры администрации Красненского района от 21.04.2025г. №31-од «О назначении в команду проекта»
34.	Пожилова Светлана Анатольевна, социальный координатор регионального филиала государственного фонда «Защитники Отечества»	нет ранга	Член рабочей группы проекта (Р)	Приказ отдела образования администрации Красненского района от 21.04.2025г. №497 «О назначении команды проекта»

6. Планирование коммуникаций

Тема	Участники	Ответственный	Форма	Периодичность
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая записка	Не позже дня контрольного события по плану управления
Отчет о ходе реализации проекта	Руководитель проекта Администратора проекта	Администратора проекта	Аналитическая записка	1 раз в квартал
Рабочие встречи	Руководитель проекта Члены рабочей группы	Администратора проекта	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)	1 раз в месяц